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 I 
RESUMO 
 
Com o crescente aumento das preocupações ambientais, tanto a nível do cidadão mais atento, 
como por parte da Política Agrícola Comum (PAC), torna-se importante apostar numa fileira 
do sector agrícola de qualidade e com boas práticas agrícolas. Deste modo, tem-se como 
objectivo neste trabalho, descrever todo o processo de elaboração de um projeto agrícola de 
Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares (PAMC) em modo de produção biológica, o 
estudo de caso.  
Com o intuito de se enquadrar o estudo de caso inicia-se por se descrever  a origem e 
evolução da legislação da PAC no que se refere aos apoios ao investimento dos Jovens 
Agricultores (JA) bem como aos apoios à produção em Agricultura Biológica (AB). 
Por fim, focalizam-se as principais dificuldades sentidas ao longo da elaboração do projeto, 
bem como na fase de implementação.  
 
Palavras-chave:  
Política Agrícola Comum (PAC), Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares (PAMC), 
Jovens Agricultores (JA), projeto agrícola, , estudo de caso, Agricultura Biológica (AB)  
 
 
 
 
 
 
 
  
 II 
ABSTRACT 
 
With the increase of environmental concerns, ranging from the more mindful citizen to 
Common Agriculture Policy (CAP), it becomes important to invest in a branch of the 
agriculture sector with quality and good practices. Thus, the purpose of this paper is to 
describe the whole process of developing an agricultural project of Aromatic, Medicinal and 
Spice Plants (AMSP) employing Organic Farming (OF) mode, the present case study.   
In order to fit the case study, this work begins by describing the CAP legislation origin and 
evolution in what concerns capital grants of Young Farmers (YF) as well as the support to 
production in OF.  
Finally, this paper focuses the main difficulties encountered during the project´s planning 
implementation phases.  
 
Key-words:  
 Common Agriculture Policy (CAP), agricultural project, Aromatic, Medicinal and Spice 
Plants (AMSP), case study, Young Farmers (YF), Organic Farming (OF) 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Política Agrícola Comum (PAC), na sua vertente de apoio ao investimento, sofreu uma 
evolução significativa desde a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), 
não só no que se refere aos mecanismos de apoio e aos níveis de incentivo mas também 
quanto ao tipo de investimento prioritariamente apoiado. A Agricultura Biológica (AB), em 
particular, foi ganhando progressiva relevância nos sucessivos Quadros Comunitários de 
Apoio (QCA), beneficiando no atual Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) do 
estatuto de setor prioritário, o que acarreta claras vantagens de financiamento. 
A complexidade dos trâmites processuais necessários à submissão de projetos, bem como o 
rigor da análise técnico-económica exigida foram também aumentando. Como consequência o 
processo de elaboração de projetos a submeter neste contexto exige o domínio de diversas 
valências, não só de natureza técnica mas, particularmente, da área económico-financeira. 
Com este estágio, a realizar em contato direto com uma área agrícola, na qual se pretende vir 
a instalar uma exploração de AB, pretende-se analisar os mecanismos de apoio ao 
investimento na agricultura biológica e aplicar essa análise na elaboração de um projeto de 
investimento concreto, a ser submetido no âmbito do PRODER.  Os objectivos específicos do 
estágio consistem em: 
 
•  Analisar numa perspectiva temporal os mecanismos de apoio ao investimento nas 
explorações agrícolas em Portugal desde a adesão à Comunidade Económica Europeia 
(CEE), enquadrando nessa perspectiva evolutiva a relevância atribuída à AB; 
•  Propor um projeto de investimento, a implementar numa exploração biológica 
concreta; 
•  Refletir as dificuldades sentidas após a elaboração do projeto, na fase de 
implementação. 
 
Assim, para além da Introdução e Conclusões, o trabalho final estará organizado como se 
segue. Numa primeira parte serão apresentados os principais conceitos e metodologias de 
elaboração e análise de projetos. Seguir-se-á a apresentação, numa perspectiva temporal, das 
medidas de apoio ao investimento nas explorações agrícolas desde a adesão de Portugal à 
CEE, dando especial relevância à forma como a AB foi sendo considerada ao longo desse 
processo. Finalmente será elaborado e analisado um projeto de investimento numa exploração 
de AB com o intuito de o submeter à aprovação dos organismos competentes. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 - Definição da PAC – Objetivos, Princípios e Evolução 
 
A evolução da agricultura portuguesa, desde a adesão de Portugal à União Europeia (UE), em 
1986, está intimamente relacionada com a evolução da Política Agrícola Comum (PAC). No 
caso particular da modernização do tecido empresarial agrícola, a política sócio-estrutural, 
mais recentemente transformada em política de desenvolvimento rural, incentivou o 
investimento no sector e apoiou de forma particular a instalação de JA. Neste capítulo 
pretende-se analisar a evolução da PAC desde a sua origem até aos dias de hoje, por forma a 
enquadrar a temática do apoio aos JA e à AB  no contexto global em que se insere. 
 
2.1.1 - Origem da PAC 
 
A PAC surge durante os anos 50, na Europa Ocidental, onde se vivia a consequência do pós-
guerra e a agricultura estava muito debilitada, refletindo-se na insegurança alimentar. Foi em 
Março de 1957, que se formalizou e assinou o Tratado de Roma e se constituiu a CEE pelos 
seis países fundadores1. No Tratado foram delineados, no Art. 39.º, os objectivos gerais da 
PAC, nomeadamente (Comissão Europeia, 2012c): 
 
• Aumentar a produtividade da agricultura; 
• Assegurar um nível de vida justo aos agricultores; 
• Estabilizar os mercados; 
• Garantir a segurança dos abastecimentos; 
• Garantir preços razoáveis aos consumidores. 
 
A PAC foi um pilar básico no processo de construção da UE, desenvolvendo-se, logo em 
1962, a denominada política de preços e de mercados. Deste modo, estabelece-se um primeiro 
pacote de medidas agrícolas, fundadas por seis Organizações Comuns de Mercado (OCM)2, 
baseado nos seguintes princípios: 
 
• Livre troca de produtos; 
• Nível comum de preços; 
• Livre acesso do consumidor aos melhores produtos; 
                                                
1 Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. 
2 Cereais, suínos, frutícolas, hortícolas, vinho, ovos e aves de capoeira. 
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• Preferência pelos produtos comunitários; 
• Solidariedade financeira. 
 
A fim de se desenvolver o princípio de solidariedade financeira incluído no Tratado acima 
referido, foi criado, também em 1962, o Fundo Europeu de Orientação e de Garantia 
Agrícola3 (FEOGA) e foram adoptadas as suas regras de financiamento. 
Ao longo do tempo, novos instrumentos foram sendo adicionados à PAC, definindo-se 
atualmente os seguintes pilares: 
 
• A Política de Mercados (OMC); 
• A Política Sócio-Estrutural e Rural; 
• A Qualidade e Segurança Alimentar; 
• A Harmonização da Legislação Nacional. 
 
Desde a sua criação, nas décadas que se seguiram, a PAC sofreu várias alterações e 
consequentes reformas devido à progressiva entrada de novos países4, à pressão da opinião 
pública e às alterações do contexto económico, social e tecnológico. 
 
2.1.2 - Reforma de 1992 
 
A primeira mudança da PAC manifesta-se com a Reforma de 1992, adoptada pelo acordo 
político estabelecido no Conselho Europeu a 21 de Maio desse ano, também conhecida por 
Reforma de Mc Sharry5.  
Esta reforma inicia uma dupla tendência, que veio a ser continuada pela “Agenda 2000”. Por 
um lado, a baixa progressiva dos preços garantidos e a propensão a aproximá-los do preço 
mundial, por outro, o estabelecimento de um conjunto de medidas de “acompanhamento” da 
reforma, tais como:  
 
• As medidas agro-ambientais 6; 
• O apoio à reforma antecipada 7; 
                                                
3 Regulamento n.º 25 de 1962, e retificada no Regulamento CEE n.º 728/70. 
4 Em 1973 entraram a Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, em 1982 a Grécia, 
em 1986 Portugal e Espanha e em 1995 a Áustria, Finlândia e Suécia. 
5 Regulamentos (CEE) n.os 1765 e 1766/92. 
6 Regulamento (CEE) n.º 2078/92. 
7 Regulamento (CEE) n.º 2079/92. 
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• As medidas de florestação de terras agrícolas8. 
 
Os principais contornos desta reforma evidenciam a diminuição dos preços agrícolas e a 
atribuição de ajudas diretas compensatórias aos agricultores. Tais ajudas eram calculadas com 
base no histórico da produtividade de cada região, e atribuídas por hectare nas culturas 
arvenses e por cabeça normal nos animais. Para os produtores de culturas arvenses apenas era 
obrigatório semear e obedecer a determinadas práticas agronómicas, não sendo obrigatória a 
colheita das produções, enquanto que, no caso dos produtores de animais, apenas era 
obrigatório manter os animais. Como medidas de contenção da produção os agricultores 
tinham a obrigação de proceder ao pousio para as arvenses e ao critério de extensificação9 
para os animais (Comissão Europeia, 2012d).  
Subsequentemente, a UE pôde levar a termo negociações comerciais internacionais de 
carácter agrícola, com o Acordo de Marraquexe de 15 de Abril de 1994, o qual  permitiu uma 
melhoria no que diz respeito aos equilíbrios de mercados e uma diminuição dos excedentes 
estruturais na maioria dos sectores sujeitos a alterações, especialmente nos cereais e na carne 
de bovino. O rendimento dos agricultores aumentou anualmente 4,5% em média entre 1992 e 
1996.  
 
2.1.3 - Reforma da “Agenda 2000” 
 
O Conselho Europeu de Berlim de 24 e 25 de Março de 1999 decidiu aprofundar e alargar a 
Reforma de 1992, promovendo na “Agenda 2000” a substituição progressiva das medidas de 
manutenção e apoio aos preços agrícolas por um sistema de ajudas diretas, acompanhado por 
uma política agrícola e de desenvolvimento rural coerente. 
As compensações através de ajudas diretas continuaram a ser pagas com base nas áreas 
semeadas e respectivas produtividades estimadas (cereais, oleaginosas, arroz), no número de 
cabeças de gado ou mediante as medidas estruturais (vinho, frutas e produtos hortícolas). Para 
além destas medidas foram também prestados apoios especiais às zonas desfavorecidas e de 
montanha.  
 
Foram estabelecidas prioridades na “Agenda 2000”, das quais se destacam (Comissão 
Europeia, 2003): 
                                                
8 Regulamento (CEE) n.º 2080/92, que institui um regime comunitário de 
ajudas às medidas florestais na agricultura. 
9 Número de cabeças por hectare de área forrageira. 
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• A competitividade da agricultura europeia, tanto no que diz respeito ao 
mercado interno como externo, com o objectivo de preparar a UE para a 
entrada de novos países e para as negociações da OMC;  
• A qualidade e a segurança alimentar, como aspectos relacionados com 
competitividade e com a proteção dos consumidores;  
• O respeito pelo meio ambiente e compatibilidade dos métodos de produção 
com o bem-estar animal; 
• A garantia de um nível de vida equitativo da população agrícola. 
Desenvolvem-se os conceitos de “modulação”10 e de redistribuição de ajudas 
aos rendimentos entre os agricultores; 
• A manutenção e criação de empregos complementares para os agricultores. 
 
 
2.1.4 - Reforma de 2003 
 
Em resposta às pressões da sociedade europeia e da sua economia em constante evolução 
surgiu um novo conjunto de reformas iniciadas em 2003. Estas medidas visaram o aumento 
da competitividade de sector agrícola, fomentando uma agricultura sustentável orientada para 
o mercado e reforçando a política de desenvolvimento rural. Nesta reforma é introduzida uma 
reconstrução radical da PAC, com inovações importantes, como a dissociação de pagamentos 
de apoio ao rendimento dos agricultores e a introdução da condicionalidade. Nos anos 
seguintes, as políticas de ajudas ao açúcar, à fruta, aos produtos hortícolas e ao vinho também 
foram reformadas. (Cordovil et al., 2004 e Comissão Europeia, 2012d). 
Em Outubro de 2005 a Comissão Europeia propôs uma importante simplificação da PAC com 
o objectivo de reduzir a burocracia para os agricultores através de regras mais transparentes e 
menos onerosas.   
Ao invés do FEOGA, as despesas agrícolas passam a ser financiadas por dois fundos que têm 
um sistema de funcionamento semelhante, embora apresentem algumas especificidades, ao 
abrigo do orçamento geral da EU (Comissão Europeia, 2012d e Comissão Europeia, 2011):  
                                                
10 Consiste na redução dos pagamentos diretos aos agricultores transferindo o 
dinheiro para o fundo de desenvolvimento rural. 
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• O Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA 11 ), que financia 
pagamentos diretos aos agricultores, bem como medidas para regular os 
mercados agrícolas, tais como a intervenção e as restituições às exportações; 
• E o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER12), que 
financia os programas de desenvolvimento rural dos Estados-Membros. 
2.1.5 - “Exame de Saúde” 2007-2008 
 
A Comissão Europeia avaliou em 2008 a execução da reforma da PAC de 2003 com a 
finalidade de introduzir os ajustes necessários para o processo de reforma a preparar na 
agricultura da UE. Houve a necessidade de adaptação a um ambiente em constantes 
alterações, acrescendo ainda a entrada de 12 novos países da Europa central e de leste na UE, 
em 200413 e em 200714. Deste modo, a PAC numa Europa a 27 teve obrigatoriamente que 
sofrer ajustes.  
A 20 de Novembro de 2008, os Ministros da Agricultura da UE chegaram a um acordo sobre 
o “Exame de Saúde” da PAC, em que, para além de modernizar, simplificar e racionalizar, se 
removeriam restrições aos agricultores, ajudando-os assim a reagir melhor aos sinais do 
mercado e a enfrentar novos desafios. Entre uma vasta gama de medidas estabelecidas no 
acordo, vem:  
 
• A supressão da retirada de terras aráveis da produção;  
• O aumento das quotas leiteiras para preparar gradualmente a sua abolição em 
2015; 
• Uma rede de segurança no mercado da UE (Comissão Europeia, 2008). 
 
Todas estas evoluções da PAC assumem um papel importante na história da UE, revelando a 
sua adaptação ao meio económico-social em que se insere. De forma resumida pode-se 
observar esta evolução no quadro 1, abaixo.  
                                                
11 Regulamento CEE n.º 1698/2005.  
12 Regulamento CEE n.º 1290/2005. 
13 Chipre, Eslováquia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia e 
República Checa. 
14 Roménia e Bulgária. 
Mecanismos de apoio ao investimento em explorações de Agricultura Biológica: um caso de estudo 
 
 11 
Quadro 1 - Evolução histórica da PAC 
 
                
 
2.1.6 - Próxima Reforma  
 
A UE está prestes a dar início à nova reforma da PAC, que vigorará a 1 de Janeiro de 2014. 
Segundo Allan Mathwes (2012), o documento de consulta que a Comissão Europeia publicou 
recentemente define algumas opções para a próxima reforma, tais como: 
 
• A possibilidade de uma elevada parcela do novo orçamento europeu ser destinada 
à PAC; 
• A distribuição de pagamentos diretos mais equitativa entre todos os Estados-
Membros; 
• A introdução de medidas para a volatilidade do preço das mercadorias, da energia 
e das mudanças climáticas; 
• O equilíbrio territorial e coesão social, especialmente para os novos membros. 
 
Várias reuniões entre os Estados-Membros se têm sucedido a fim de se acordar as reais 
necessidades de mudança a aplicar na nova reforma.  
 
Primeiros 
anos
• Segurança 
alimentar
• Aumento de
produtividade
• Estabilização 
de mercados
• Apoio na 
produção
Anos de 
crise
• Superprodução
• Aumento de 
despesas
• Atrito 
internacional
• Medidas 
estruturais
Reforma de 
1992
• Redução de 
excedentes
• Ambiente
• Estabilização 
de receitas
• Estabilização 
de 
orçamentos
Agenda 
2000
• Aprofundamento 
do processo de 
reforma
• Competitividade
• Desenvolvimento 
rural
Reforma de 
2003
• Orientação de 
mercado
• Preocupação 
com os 
consumidores
• Desenvolvi-
mento rural
• Ambiente
• Simplificação
• Compatibili-
de com a 
OMC 
“Exame de 
saúde” 2008
• Reforço 
da 
Reforma 
de 2003
• Novos 
desafios
• Gestão de 
risco
Sustentabilidade
Competitividade
Produtividade
  (Adaptado Comissão Europeia, 2012c) 
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2.2 - Os Jovens Agricultores e a Agricultura Biológica no contexto das medidas de 
apoio em vigor em Portugal 
 
Presentemente vive-se num quadro de constante alteração da PAC. A última grande reforma, 
iniciada em 2003, consistiu na mudança de um modelo de apoio ao sector, mais 
intervencionista e regulamentador, para um outro em que as orientações determinantes são 
fixadas pelo mercado. Este novo enquadramento comunitário, de crescente liberalização das 
suas regras, alberga maiores exigências sobre a qualidade, a segurança alimentar e o 
ambiente, inseridos num contexto internacional cada vez mais concorrencial.  
A agricultura portuguesa, desde a produção à indústria, está confrontada com uma situação 
exigente e rigorosa, mais complexa e menos protecionista. Com o intuito de fazer face a esta 
mudança de paradigma é necessário compreendê-lo, aceitá-lo e procurar agir neste novo 
quadro de referência em que estamos inseridos, o IV QCA (MADRP, 2011).  
 
2.2.1- Jovens Agricultores 
 
A política de incentivo à instalação de jovens na agricultura começou por ser concretizada em 
França, no início da década de setenta com o objectivo de modernizar as explorações 
agrícolas francesas. 
Posteriormente, a CEE adoptou medidas idênticas de apoio aos JA´s, as quais vieram a ser 
formalizadas15 em 1985, através de um regulamento aplicado horizontalmente a todos os 
estados membros. A partir de 1992, cada Estado-Membro passou a ter a liberdade de adoptar 
medidas de apoio específicas e diferenciadas, consignadas nos respetivos QCA, definidos 
para períodos de sete anos. 
O quadro 1, abaixo, indica a evolução dos períodos de referência e a legislação de apoio 
aplicável aos jovens agricultores de Portugal, correspondente a cada quadro comunitário, 
desde a entrada na CEE até à atualidade. 
                                                
15 Regulamento (CEE) n.º797/85, de 12 de Março. 
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Quadro 1 - Cronologia dos apoios aos JA, no âmbito  
dos sucessivos QCA 
QCA Designação corrente 
Período de 
referência 
Legislação 
QCA I “797” 1989-1993 
Reg. (CE) n.º 797/85 
Reg. (CE) n.º 3808/89 
Reg. (CE) n.º 2328/91 
Reg. (CE) n.º 3669/93 
QCA II PAMAF 1994-1999 
Reg. (CE) n.º 950/97 
Reg. (CE) n.º 1257/99 
QCA III AGRO 2000-2006 
Reg. (CE) n.º 1782/2003 
Reg. (CE) n.º 1783/2003 
QCA IV PRODER – Eixo 1 2007-2013 
Reg.(CE) n.º 1698/2005 
Reg.(CE) n.º 1974/2006 
Reg.(CE) n.º 1974/2006 
Reg. (CE) n.º 1974/2006 
                                 
   
 
No PRODER, atualmente em execução, existem vários subprogramas e ações, como se pode 
constatar no anexo I, destacando-se a medida 1.1.3. do subprograma 1, que será a medida 
abordada ao longo deste capítulo, por ser aquela que mais diretamente se refere ao apoio aos 
JA´s. 
A medida 1.1.3. referente à Instalação dos JA´s é enquadrada pelos seguintes regulamentos e 
respetivos artigos:  
 
• Art. 20.º alíneas a), ii) e b), i) e Arts. 22.º (1) e 26.º do Reg. (CE) n.º 1698/2005; 
• Art. 13.º do Reg. (CE) n.º 1974/2006 e Anexo II ponto 5.3.1.1.2; 
• Art. 17.º do Reg. (CE) n.º 1974/2006 e Anexo II ponto 5.3.1.2.1; 
• Códigos de medidas no Anexo II do Reg. (CE) n.º 1974/2006: 112 e 121. 
 
Esta medida surge como promotora da renovação do tecido empresarial dos territórios rurais e 
da desaceleração do processo de envelhecimento da população em geral, visando manter e 
(Adaptado de AJAP,  2007;  MADRP, 2012 e  www.ifdr.pt) 
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atrair recursos humanos para a atividade agrícola, através de um regime de incentivos à 
instalação de JA´s. 
Assenta no pressuposto de que a instalação bem sucedida de jovens agricultores contribuirá 
para a melhoria geral da atividade, incentivará o empreendedorismo, acompanhado de novas 
competências, maior adaptabilidade, melhorias na gestão e níveis de produtividade mais 
elevados e, consequentemente, aumentará a capacidade competitiva da agricultura e das zonas 
rurais (MADRP, 2011). 
 
Os principais objetivos são: 
• Fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas; 
• Promover o processo de instalação dos jovens agricultores; 
• Incentivar a continuidade dos jovens agricultores na atividade; 
• Assegurar uma adequada formação e qualificação profissional; 
• Promover o processo de desenvolvimento e adaptação das explorações dos jovens 
agricultores, assegurando o acompanhamento necessário. 
 
Esta ação apoia a instalação inicial do JA no quadro de um plano empresarial de 
desenvolvimento da sua empresa. Entende-se por “instalação” a situação perante a qual o JA 
assume, pela primeira vez, a titularidade e gestão de uma exploração agrícola. 
O candidato deverá apresentar um plano empresarial de desenvolvimento da atividade da 
empresa agrícola e de compromisso, enquadrando a situação inicial da exploração, meios e 
metas a atingir com o desenvolvimento da atividade e detalhes dos investimentos a efetuar, 
particularmente os investimentos necessários à adaptação às normas. Inclui ainda, a 
identificação da formação necessária em função do perfil do candidato. 
O plano é aprovado pela Autoridade de Gestão do Programa até, o mais tardar, 18 meses após 
a instalação do JA. Sempre que o JA pretenda alterar o plano aprovado, deverá propor um 
aditamento ao mesmo, o qual só poderá ser implementado após a sua aprovação pela 
Autoridade de Gestão. 
 
Os beneficiários são todos os indivíduos com mais de 18 e menos de 40 anos de idade, em 
regime de primeira instalação, que satisfaçam as seguintes condições, à data da candidatura: 
• Ter mais de 18 e menos de 40 anos; 
• Possuir as competências profissionais adequadas, designadamente o aproveitamento 
na formação e estágio de iniciação, quando aplicável, ou habilitações equivalentes 
devidamente reconhecidas; 
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• Apresentar um plano empresarial para o desenvolvimento da sua atividade; 
• Assumir o compromisso de exercício da atividade durante 5 anos e cumprir as normas 
comunitárias ou assegurar a adaptação às mesmas num prazo de 36 meses, a contar da 
data de instalação, quando houver necessidade de realizar investimentos para o seu 
cumprimento; 
• Submeter-se a um processo de acompanhamento e avaliação durante o período de 
operação, no mínimo 5 anos após a decisão da candidatura.  
 
O referido apoio à instalação do JA assume as seguintes formas: 
 
a) Prémio à instalação, sob a forma de subsídio não reembolsável, com o valor de 40% 
do montante do investimento constante do plano empresarial, até ao valor máximo de 
30000 €, valor que poderá atingir 40000 € quando ocorra a instalação de mais do que 
um JA, isto é, em forma de sociedade; 
b) Incentivo financeiro não reembolsável, até ao valor máximo de 60% ou 50% do 
investimento elegível apurado no plano empresarial, nas zonas desfavorecidas e nas 
restantes zonas, respectivamente. 
 
No caso de o JA não respeitar o conjunto dos compromissos estabelecidos, nomeadamente os 
constantes do Plano de Instalação, será aplicada pela Autoridade de Gestão uma sanção 
proporcional à gravidade da desconformidade, que poderá implicar a devolução total das 
ajudas. 
Esta ação tem tido, desde o início da aplicação do PRODER, períodos variáveis de 
candidaturas, sendo que atualmente nos encontramos já no 10.º concurso. Seguidamente 
apresenta-se a cronologia dos concursos já implementados até hoje (MADRP, 2012): 
 
ü 1.º Concurso -— De 12 de Maio a 25 de Julho de 2008; 
ü 2.º Concurso — De 1 de Setembro a 31 de Outubro de 2008; 
ü 3.º Concurso — De 1 de Novembro a 31 de Dezembro de 2008; 
ü 4.º Concurso — De 1 a 31 de Janeiro de 2009; 
ü 5.º Concurso — De 1 a 30 de Abril de 2009; 
ü 6.º Concurso — De 1 a 31 de Julho de 2009; 
ü 7.º Concurso — De 1 de Outubro a 31 de Dezembro 2009; 
ü 8.º Concurso — De 2 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010; 
ü 9.º Concurso — De 2 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2011; 
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Ø 10.º Concurso  - De 1 de Junho de 2011 até ao presente.  
 
2.2.2 - Agricultura Biológica 
 
Atualmente, quanto ao apoio ao investimento e ao rendimento no âmbito da AB, o programa 
de incentivos encontra-se suspenso.   
O primeiro incentivo que existiu para a produção em modo biológico surgiu em 1993, 
segundo as normas contempladas no Reg. (CEE) 2078/92, através da medida  de diminuição 
dos efeitos poluentes da agricultura – AB das Agro-ambientais. Relativamente às condições 
de elegibilidade, os agricultores tinham os seguintes requisitos (IEADR, 1994):  
• Área mínima de 1 hectare em fruticultura, 0,5 hectare em horticultura de ar livre e 0,1 
em culturas protegidas; 
• Efetuar a notificação da sua atividade em AB junto do Instituto de Mercados 
Agrícolas e da Indústria Agro Alimentar (IMAIA);  
• Frequentar o curso de formação específica em AB.  
 
Quanto aos compromissos, os agricultores obrigavam-se a: 
 
• Introduzir ou manter métodos de produção biológica definidos no Reg. (CE) 
n.º 2092/91; 
• Manter os compromissos assumidos por um período mínimo de 5 anos. 
 
No que respeita aos montantes das ajudas, estas variavam da seguinte forma: 
 
Culturas anuais de sequeiro .................................. 150 ECU16 por hectare; 
Culturas anuais de regadio .................................... 250 ECU por hectare; 
Olival .................................................................... 150 ECU por hectare; 
Fruticultura de sequeiro ........................................ 300 ECU por hectare; 
Fruticultura de regadio ......................................... 500 ECU por hectare; 
Vinha .................................................................... 400 ECU por hectare.  
 
No período inicial de produção biológica (2 anos para culturas anuais e 3 anos para culturas 
perenes) a venda do produto com certificação não é possível, pelo que os prémios acima 
                                                
16 1 ECU equivale a 236$933 em 1994. 
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indicados eram majorados em 20% nesses primeiros anos. As ajudas eram ainda moduladas 
consoante as culturas e a área em produção.  
No decorrer da reforma da PAC, e no âmbito da Agenda 2000, foi aprovado para Portugal, de 
2000 a 2006, no âmbito do RURIS e das Medidas Agro-Ambientais, a Medida 14 – 
Agricultura Biológica17, para a região continental, que se encontrava no Grupo I - Proteção e 
Melhoria do Ambiente, dos Solos e da Água (DGDR, 2001). 
Relativamente aos requisitos para a obtenção deste apoio, os agricultores tinham de:  
 
• Possuir uma área mínima de uma ou mais das seguintes culturas: 
Ä 0,5 hectare de fruticultura; 0,5 de frutos secos em regime intensivo, 0,5 de 
vinha; 0,5 hectare de olival; 0,3 hectare de horticultura ao ar livre; 0,1 hectare 
de culturas hortícolas em estufa; 0,5 hectare de plantas aromáticas; 0,5 de 
frutos subtropicais e pequenos frutos e 1 hectare de pastagem natural ou prado 
permanente. 
• Efetuar junto da DGDR a notificação prevista na alínea a) do Art. 8.º do Reg.  
(CEE) n.º 2092/92, do Conselho, de 24 de Junho de 2004; 
• Ser certificados por uma entidade reconhecida; 
• Ser membros de uma Organização de Agricultores em MPB, reconhecida pelo 
MADRP e apresentar um plano da exploração com o consentimento deste;  
• Ter frequentado um curso de formação específica em AB; 
• Respeitar, entre outras limitações, o nível de encabeçamento dos animais e de 
densidades de árvores por hectare.  
 
Quanto aos montantes das ajudas, havia duas situações: 
 
• Quando o agricultor nunca tivesse celebrado um contrato agro-ambiental ou ajuda 
similar, as ajudas eram majoradas em 20% nos dois primeiros anos, permanecendo 
constante nos restantes anos; 
• Quando o agricultor já tivesse beneficiado de ajuda, ao abrigo do anterior QCA, as 
ajudas eram atribuídas a 100% nos dois primeiros anos e nos restantes diminuíam 
10% em cada ano, cumulativamente. 
 
                                                
17 Decreto-Lei n.º 8/2001, de 22 de Janeiro, e Portaria n.º 475/2001 de 10 de 
Maio.  
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No que respeita ao montante das ajudas, o seu valor dependia do tipo de cultura e da respetiva 
área podendo variar desde 70 euros/hectare , em pastagem naturais e prados permanentes com 
áreas superiores a 50 hectare, até 625 euros/hectare , no caso de áreas de pomóideas, 
prunóideas, citrinos, figos, frutos subtropicais e pequenos frutos com menos de 5 hectares.  
Seguidamente, com o PRODER (2007-2013), continuou a haver um incentivo à produção em 
modo de AB, apelidando-se de “Regimes de Qualidade” 18  (INGA, 2008 e Comissão 
Europeia, 2007). 
Esta medida concede um apoio com um limite anual de 3000 euros por exploração. Os 
montantes unitários são estabelecidos consoante o tipo de cultura, a área e os efetivos 
pecuários, estando estes sujeitos ao respectivo sistema de controlo e certificação de produtos. 
O apoio aos métodos de produção agrícola biológica surgiram neste quadro com o intuito de 
melhorar a qualidade dos produtos destinados ao consumo humano, com o objectivo de 
garantir qualidade ao consumidor e gerar valor acrescentado. Os beneficiários são os 
agricultores que participam voluntariamente em sistemas de qualidade comunitários ou 
nacionais previstos pela legislação europeia sobre a proteção das indicações geográficas e 
denominações de origem, os certificados de especificidade, modo de produção biológico e os 
vinhos de qualidade.   
Este apoio consiste numa ajuda monetária anual, com duração máxima de 5 anos. A 
determinação do montante depende dos custos fixos decorrentes da participação nos sistemas 
de qualidade. Também estava contemplada uma ajuda aos agrupamentos de produtores para 
ações de informação, promoção e publicidade destinadas aos consumidores, com o limite de 
70% do custo elegível da ação.  
Para além da ajuda anteriormente descrita, os agricultores que procedessem a métodos de 
produção agrícolas que protegessem o ambiente e preservassem o espaço natural ou o bem-
estar animal, tinham direito a um apoio, por um período mínimo de cinco anos.  
Para além das boas práticas agrícolas, as ajudas eram calculadas em função da perda de 
rendimentos, dos custos adicionais e do incentivo financeiro necessário para assumir os 
compromissos agro-ambientais, bem como, dos investimentos não produtivos. Os limites 
monetários por cultura eram: 
 
• 900€ por hectare para culturas perenes especializada; 
• 600 € por hectare para culturas anuais; 
• 450€ por hectare para a utilização não agrícola das terras.  
 
                                                
18 Portaria n.º 260/2009, de 11 de Março. 
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E por Cabeça Normal (CN), no que respeita ao bem-estar animal: 
 
• 500€ por CN; 
• 200€ por CN para raças locais em ameaça de extinção. 
 
Esta medida deteve dois concursos abertos, o primeiro de 7 de Abril a 15 de Maio de 2009 e o 
segundo de 17 de Fevereiro a 15 de Maio de 2010. Atualmente, esta ajuda está suspensa 
(Crisóstomo, 2012). 
Em Portugal não está ainda implementado um plano de ação nacional de AB, apesar de ter 
sido publicado um em Maio de 2004, todavia devido à mudança de Governo oito meses 
depois, este nunca foi colocado em prática. 
 
2.3 - A origem da AB e o seu contexto na PA 
 
Segundo Alberto Alemano (2007), o fenómeno da AB surgiu nos anos 30 e 40, 
fundamentalmente nos países da Alemanha, Inglaterra e Suíça, como reação ao aumento do 
consumo de fertilizantes sintéticos. De facto, os fertilizantes artificiais, tais como os 
superfosfatos, os nitratos e nitritos foram criados durante o século XIX e o seu consumo foi 
aumentando devido ao seu elevado poder nutritivo, fácil transporte e preço competitivo.  
Ainda que muitos conceitos de AB surgissem posteriormente ao seu trabalho, Alberta Howard 
é hoje considerado o fundador e pioneiro do movimento de AB  e das filosofias e práticas de 
agricultura holística.  
Rudolf Steineir, filósofo alemão, desempenhou também um importante papel na teoria da AB, 
desenvolvendo um sistema de agricultura ecológica e sustentável conhecido por “Agricultura 
Biodinâmica”, em 1920.  
Finalmente Hans Peter Rush e Hans Müller também contribuíram para o desenvolvimento da 
AB adicionando o conceito do movimento chamado de “Agricultura Biológica” na Suíça.  
 A característica comum a todos estes movimentos desenvolvidos no início do século XX é a 
conexão entre a agricultura e a natureza, promovendo o respeito pelo equilíbrio natural.  
As práticas comuns são as seguintes: 
 
• Rotação de culturas; 
• Uso adubo verde; 
• Elaboração e uso de composto; 
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• Controle com biopesticidas;  
• Recurso ao cultivo mecânico. 
 
Atualmente a AB é também designada por “Agricultura Orgânica” (Brasil), ou Organic 
Farming (países de língua inglesa), “Agricultura Ecológica” (Espanha, Dinamarca, Suécia), 
“Agricultura Natural” ou Nature Farming (Japão). Existem ainda métodos particulares de 
AB, como é o caso da “Agricultura Biodinâmica” e da “Permacultura”.  
A AB é um sistema de produção que evita ou exclui a quase totalidade de produtos químicos 
de síntese como adubos, pesticidas, reguladores de crescimento e aditivos alimentares para 
animais. Recorre a resíduos das culturas, estrumes de animais, leguminosas, adubos verdes e 
todos os resíduos orgânicos da exploração agrícola de modo a manter a produtividade do solo 
e a nutrir as plantas, usa a luta biológica para combater pragas e doenças, controlar insectos, 
ervas infestantes e outros inimigos das culturas. O conceito de solo como um sistema vivo que 
desenvolve as atividades de organismos úteis é central nesta definição (Lampkin, 1990 in 
Ferreira et al., 2009). 
 
Apesar de a AB já ser praticada desde há muito tempo, pode situar-se a década de 70 como a 
época em que começou a surgir no mercado, nomeadamente nos países da Europa Central e 
do Norte. A Comissão Europeia apresentou a primeira proposta de Reg.  em 1988-1989 no 
sentido de harmonizar as regras da AB, da sua rotulagem e do seu controlo, ao nível da CEE, 
no contexto da época.  
De facto, a ausência de uma legislação comum levava a situações de concorrência desleal 
entre operadores, a alguma falta de confiança nos mercados e a impedimentos à livre 
circulação de mercadorias.  
No entanto, já nessa época, a AB e os seus produtos procuravam uma visão holística do 
sistema de produção, envolvendo as diversas fases, desde a produção, passando pela 
transformação, o acondicionamento e a embalagem dos produtos, até ao consumidor final.  
O controlo e a certificação centravam-se no funcionamento das organizações associativas, 
com base nos seus respectivos cadernos e normas, que tinham como fato comum e porventura 
único, no seio do setor agrícola e alimentar, em geral, as características de garantir o controlo 
em todas as fases do circuito dos produtos (Ferreira, J. et al., 2009). 
Após um período de debates e discussões entre os diversos representantes dos 12 Estados — 
Membros e a Comissão Europeia, foi então aprovado e publicado o primeiro Reg. europeu 
relativo ao modo de produção biológico dos produtos agrícolas e sua indicação nos produtos 
agrícolas e nos géneros alimentícios — Reg.  (CEE) n.º 2092/91, do Conselho de 24 de Junho 
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de 1991. Este Reg. foi sofrendo dezenas de modificações até 2007 (ano da sua revogação), 
numa média de quatro alterações por ano.  
 
No entanto, ao longo deste percurso, a sua estrutura base manteve-se, contando com um 
conjunto de 16 artigos, os quais remetem para 8 anexos, que consistem na informação de cariz 
mais utilitário na perspectiva dos operadores, contendo as diversas listas de produtos 
autorizados e as respectivas condições de utilização (quadro 2). 
 
Quadro 2 - Estrutura do Reg. n.º 2092/91 
Tema Arts.   
Âmbito de aplicação Art. 1.º 
Indicações e termos referentes ao modo de produção 
biológico (incluindo os diminutivos “bio”, “eco”, etc.), 
nas diferentes línguas comunitárias (ex: “biológico”, 
“ecológico”, “orgânico”, etc.) 
Art. 2.º 
Prevalência de outras disposições legais Art. 3.º 
Definições: rotulagem, produção, preparação, 
comercialização, operador, produtos fitofarmacêuticos, 
detergentes, género alimentício pré-embalado, produção 
animal, OGM, derivado de OGM, medicamento 
veterinário, etc. 
Art. 4.º 
Rotulagem e marcas comerciais Arts. 5.º e 10.º 
Conversão Art. 5.º - 5; 
Anexo I – A e B 
Regras de produção; sementes e material de propagação 
vegetativa 
Art. 6.º 
Jovens plantas Art. 6.º A 
Sistema de controlo Arts. 8.º e 9.º 
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Tema Arts.   
Notificação da atividade Art. 8.º - 1.ª; 
Anexo IV 
Indicação de conformidade com o regime de controlo Art. 10.º; Anexo 
V 
Importações de países terceiros Art. 11.º 
Livre circulação no interior da comunidade Art. 12.º 
Disposições administrativas Art. 13.º 
Princípios de produção biológica nas explorações – vegetais 
e produtos vegetais  
Anexo I – A 
Princípios de produção biológica nas explorações – animais 
e produtos animais 
Anexo I – B 
Apicultura e produtos de apicultura Anexo I – C 
Fertilizantes e corretivos dos solos Anexo II – A 
Pesticidas 
Anexo II – B - 1 
Produtos para combater pragas ou doenças nos locais e 
instalações pecuários 
Anexo II – B - 2 
Matérias-primas para alimentação animal 
Anexo II – C 
Aditivos para alimentação animal, certos produtos e 
auxiliares tecnológicos utilizados nos alimentos para animais Anexo II – D 
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Tema Arts.   
Produtos para limpeza e desinfecção dos locais e 
instalações pecuárias 
Anexo II – E 
 
Exigências mínimas de controlo e medidas de 
precaução previstas no sistema de controlo (disposições 
gerais e específicas – produção de vegetais, vegetais, 
animais, produtos animais/unidades de 
preparação/importações provenientes de países 
terceiros/subcontratação/preparação de alimentos para 
animais) 
Anexo III – A, 
B, C, D e E 
Ingredientes de origem não agrícola Anexo VI – A 
Auxiliares tecnológicos e outros produtos que podem 
ser usados na transformação de ingredientes de origem 
agrícola de produção biológica   
Anexo VI – B 
Ingredientes de origem agrícola não produzidos em 
modo de produção biológico 
Anexo VI – C 
Tabela do número máximo de animais por 
hectare/classe/espécie  
Anexo VII 
Superfícies mínimas interiores e exteriores do 
alojamento para diferentes espécies e tipos de produção  
Anexo VIII 
                                                                              (Adaptado Ferreira, J. et al., 2009) 
 
A 20 de Julho de 2007 foi publicado o Reg. (CE) n.º 834/2007, de 28 de Junho, do mesmo 
ano, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, aplicável a partir de 
1 de Janeiro de 2009, em todos os Estados – Membros da U.E., revogando nessa data o Reg. 
(CE) n.º 2092/91.  
É constituído por 7 capítulos, 42 Arts., e 1 anexo, dispostos como se pode visualizar no 
quadro 3, com a diferenciação dos seus objectivos, princípios e regras de produção. A 18 de 
Setembro de 2008 foi publicado o Reg. (CE) n.º 889/2008, da Comissão, que estabelece as 
normas de execução do Reg. (CE) n.º 834/2007.  
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Quadro 3 - Estrutura do Reg. (CE) n.º 834/2007 
Título I Objectivo, âmbito de aplicação e definições (arts. 1.º e 2.º) 
Título II Objectivos e princípios da produção biológica (arts. 3.º a 
7.º) 
Título III Regras da produção 
Cap. 1 Regras aplicáveis à produção (art. 8.º a 10.º) 
Cap. 2 Produção agrícola (art. 11.º a 17.º) 
Cap. 3 Produção de alimentos transformados para animais (art. 
18.º) 
Cap. 4 Produção de géneros alimentícios transformados (art. 19.º 
a 21.º) 
Cap. 5 Flexibilidade (art. 22.º) 
Título IV Rotulagem (art. 23.º a 26.º) 
Título V Controlos (art. 23.º a 26.º) 
Título VI Relações com países terceiros (art. 32.º e 33.º) 
Título VII Disposições finais e transitórias (art. 34.º e 42.º) 
Anexo Referente ao n.º1 do art. 23 
                                                                            (Adaptado de Ferreira, J. et al., 2009) 
 
Este regulamento foi depois complementado com outra legislação comunitária, 
nomeadamente (Comissão Europeia, 2012a): 
 
• O Reg. (CE) n.º 967/2008, de 29 de Setembro de 2008, que altera o Reg. (CE) 
n.º 834/2007 relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos;  
• O Reg. (CE) n.º 1235/2008, de 8 de Dezembro de 2008, que estabelece normas de 
execução do Reg. (CE) n.º 834/2007 do Conselho no que respeita ao regime de 
importação de produtos biológicos de países terceiros;  
• O Reg. (CE) n.º 1254/2008, de 15 de Dezembro de 2008, que altera o Reg. (CE) 
n.º 889/2008 que estabelece normas de execução do Reg. (CE) n.º 834/2007 
relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e ao controlo.  
 
Recentemente foi publicado o Reg. de Execução (EU) n.º 203/2012, que estabelece as normas 
de execução no que respeita à produção e rotulagem do vinho biológico. Este regulamento é 
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aplicável a partir da campanha de 2012, e os produtores poderão inscrever a menção “Vinho 
Biológico” nos rótulos. Também o logótipo biológico da UE e o código numérico da entidade 
de acreditação, bem como o estabelecido por outras normas de rotulagem de vinhos. Embora 
existam já normas aplicáveis aos “Vinhos e Uvas Biológicas”, as práticas enológicas não 
eram abrangidas. Basicamente este novo regulamento estabelece um subconjunto de práticas 
enológicas e de substâncias para os vinhos biológicos19 mínimas utilizadas e/ou permitidas, 
como exemplo, o ácido ascórbico e a dessulfuração não são autorizadas e o teor de sulfitos no 
vinho tem de ser inferior, no mínimo, em 30-50 mg por litro ao do seu equivalente 
convencional (consoante o teor de açúcares residuais). Para além destas normas aplicam-se 
igualmente todas as normas gerais de fabrico de vinho. O “vinho biológico” tem, 
naturalmente, de ser fabricado com uvas biológicas, nos termos do Reg. n.º 834/2007. As 
novas regras incrementam a transparência e evolução do sector vitivinícola para o 
reconhecimento por parte do consumidor (MAMAOT, 2012). 
 
Prevê-se para breve um regulamento para a aquacultura e as algas marinhas. De uma forma 
resumida podemos encadear todo o historial de regulamentos desde 1992 até ao presente ano 
de 2012, como uma hierarquia de legislação no seguinte esquema do quadro 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
19 Definidas no Diploma 606/2009 da OCM Vitivinícola. 
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Quadro 4 – Hierarquia da legislação de AB na UE 
 
 
      
 
Para além da legislação atrás referida, a Comissão Europeia elaborou um Plano de Ação 
Europeu em matéria de alimentação e a agricultura biológicas, o qual estabelece 21 iniciativas 
para alcançar os objectivos de desenvolvimento do mercado de alimentos biológicos, e 
melhoramento dos padrões para optimizar a eficiência, a transparência e a confiança do 
consumidor. 
O plano visa melhorar a informação sobre a AB , racionalizar a ajuda pública através do 
desenvolvimento rural, melhorar os padrões de produção e reforçar a investigação. Este plano 
responde ao rápido crescimento do número de agricultores que produzem pelo método 
biológico e ao aumento da procura dos consumidores nos  
O plano foi elaborado com base em amplas consultas com os Estados-Membros e grupos de 
interesse, incluindo uma consulta online em 2003 e uma audição pública em 2004 (Comissão 
Europeia, 2012e). 
 
 
 
 
 
 
Reg.(CE) nº834/2007 do Conselho – Relativos à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos 
Reg. (CE) nº 976/2008 do Conselho – altera o Reg. (CE) nº 834/2007 
 
Reg.  (CE) nº889/2008 da Comissão – normas de execução do Reg. (CE) nº 834/2007 no 
que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo 
 
Reg. (CE) nº1235/2008 da Comissão – 
normas de execução do Reg.(CE) nº834/2007 
no que respeita ao regime de importação de 
produtos biológicos de países terceiros  
Reg. (CE) nº 
1254/2008 da 
Comissão - altera o 
Reg.(CE) nº 
889/2008 no que 
respeita à produção 
biológica, à 
rotulagem e ao 
controlo – 
leveduras 
biológicas  
Reg. (CE) nº 
710/2009 da 
Comissão – altera 
o Reg.(CE) nº 
889/2007 no que 
respeita à 
produção 
aquícola 
biológica de 
animais e algas 
marinhas  
Reg.(CE) 
nº271/2010 da 
Comissão – 
altera o Reg.
(CE) nº 
889/2007 no 
que respeita ao 
logotipo de 
produção 
biológica da 
UE  
Reg. (CE) nº 537/2009 da 
Comissão – altera o Reg.(CE) 
nº 1235/2008 no que respeita a 
lista de países terceiros 
Próxima legislação: 
 
! Aquacultura 
! Algas marinhas 
 
Reg.(CE) nº 
203/2012 da 
Comissão – 
normas de 
execução do 
Reg.  (CE) 
nº889/2008 
para a 
produção e 
rotulagem do 
vinho 
biológico 
  (Adaptado de GPP, 2010) 
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2.4 - As PAM em Portugal, na Europa e resto do Mundo   
 
Durante muito tempo as Plantas Aromáticas e Medicinais (PAM) foram encaradas como um 
recurso natural renovável e a sua colheita era exercida diretamente no ecossistema.  
Ainda hoje, as populações espontâneas desempenham um papel vital no seu uso e comércio, 
uma vez que o cultivo de algumas espécies não é lucrativo, devido: 
 
• À dificuldade na produção de algumas plantas; 
• À sua necessidade em pequena quantidade; 
• À qualidade de algumas plantas silvestres colhidas ser considerada superior; 
• Aos custos da colecta de populações selvagens serem relativamente baixos; 
• À contribuição para a fixação das populações rurais, uma vez que movimenta capital 
na região.  
 
Porém, existe o lado negativo desta recoleção: 
 
• A delapidação de habitats; 
• A extinção de algumas espécies; 
• A qualidade inferior de algumas plantas, entre outros factores. 
•  
Contemporaneamente, em Portugal, o acréscimo de procura por estas espécies associado a 
preocupações de sustentabilidade ambiental dos ecossistemas e ao facto das PAM serem 
encaradas como uma alternativa agronómica a certas culturas tradicionais conduziu à 
realização de estudos de viabilidade agro-económica e valorização das PAM.  
A diversificação da gama de produtos que incorpora as PAM e os seus derivados é elevada. 
Genericamente, consideram-se três os usos fundamentais: as indústrias agroalimentares, 
farmacêuticas (incluindo-se os produtos utilizados em medicina natural) e cosméticas  (Lopes, 
J. et al., 2005). 
 
Na Europa são utilizadas cerca de 2000 plantas medicinais com fins comerciais, das quais 
dois terços são espontâneas. As espécies comummente cultivadas são: 
 
• Lavandula sp. (alfazema); 
• Papaver somniferum (papoila-do-ópio); 
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• Carum carvi (alcaravia); 
• Foeniculum vulgare (funcho). 
 
A Bulgária, a Espanha, a França e a Hungria, são dos países da UE com maior área de cultivo 
(Alves, 2008). 
A colheita selvagem é a colheita de material vegetal a partir do meio selvagem. Este material 
pode ser a casca, as folhas, os frutos, as flores, a madeira ou as raízes. Podem ser colhidas em 
diversas localizações, incluindo em pastos, terras agrícolas, jardins, na berma de estradas ou 
na floresta. A maior parte do material comercializado (tanto a nível nacional como 
internacional) ainda é selvagem sendo que apenas um número muito reduzido de espécies é 
cultivado. É difícil fornecer dados precisos sobre o volume mundial de plantas selvagens 
colhidas, pois é muito difícil distinguir o material selvagem do cultivado.  Por estas razão, a 
maior parte do material de colheita selvagem é originária de países em desenvolvimento, 
particularmente de áreas remotas onde o rendimento de tais fontes representa a única forma de 
emprego remunerado para os habitantes das zonas rurais. De facto, segundo o Relatório do 
Grupo de Trabalho sobre Conservação e Uso Sustentável de Plantas Medicinais (Kuipers, 
1997), um factor crítico na colheita selvagem é a disponibilidade de mão-de-obra barata para 
realizar o trabalho muito intensivo de coleta. Apesar disso, uma quantidade 
surpreendentemente elevada tem vindo também a ser recolhida em países desenvolvidos. 
A maioria dos países tem pouca ou nenhuma regulamentação que controle a coleta do 
material selvagem. A fim de regulamentar e salvaguardar a colheita de espécies ameaçadas 
existe o CITES, Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção, que é um acordo internacional entre governos que entrou 
em vigor em 1975 e foi ratificado por Portugal em 1980. O seu objectivo é garantir que 
nenhuma espécie da fauna ou da flora selvagem corra o risco de extinção ou que continue a 
ser alvo de uma exploração insustentável devido ao comércio internacional. 
Relativamente ao cultivo das PAM´s, este é mais adequado para usos em grande escala, tais 
como a produção de medicamentos por empresas farmacêuticas, que exigem produtos 
padronizados de conteúdo certificado. Estes requisitos de qualidade são muito importantes 
devido aos regulamentos de medicamentos naturais se terem tornado cada vez mais rigorosos.  
Países como a Argentina, China, Hungria, Índia, Polónia e Espanha são exemplos de países 
que cultivam algumas PAM em grande escala.  Este cultivo comercial destina-se, 
maioritariamente à produção de medicamentos de alta qualidade e baseia-se em tecnologias 
de  baixo input, reconhecendo que o material tem de competir num mercado internacional 
altamente competitivo. 
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Na maioria dos casos, as empresas tendem a cultivar apenas as espécies de plantas que são 
usadas em grandes quantidades ou na produção de derivados isolados, pelo que a 
normalização é essencial e a qualidade rigorosa. Algumas cooperativas de produtores ou 
empreendimentos colaborativos têm sido criados para permitir que os produtores de alguns 
países possam alcançar um maior poder de negociação.  
Nomeadamente em países desenvolvidos, como a Holanda, e em países do Leste 
Europeu, exportam-se quantidades significativas para o resto da Europa e para América 
do Norte. Os baixos preços de material selvagem colhido alberga como consequência nefasta, 
a desvalorização do valor das plantas cultivada (Kuipers, 1997). 
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3. METODOLOGIAS 
3.1 - Elaboração e análise de um projeto agrícola de investimento – estudo de caso 
 
A elaboração de um projeto de investimento é uma tarefa complexa que deve obedecer a uma 
metodologia bem estruturada para que se possa chegar à fase de implementação com sucesso.   
Segundo Avillez (2006) a definição de projeto agrícola pode ser entendida como uma 
proposta de aplicação no presente de um conjunto de recursos relativamente escassos que 
estejam diretamente associados a combinações mais ou menos diversificadas de atividades 
exclusiva ou predominantemente agrícolas, realizada com a intenção de gerar no futuro um 
fluxo de bens e serviços de valor bem determinado e por intermédio do qual se visa atingir 
objectivos de natureza empresarial e social.  
Um projeto desenvolve-se ao longo de diferentes fases que integram o seu ciclo de vida. No 
quadro 5 apresentam-se as 4 fases cruciais e os aspectos com elas relacionados. 
 
Quadro 5 - Fases do ciclo de vida de um projeto de investimento 
 
                                                                                  (Adaptado de Avillez et al., 2006) 
 
 
 
 
 
 
•   Recolha e tratamento da informação 
necessária para fomentar uma tomada de 
decisão quanto ao futuro do projecto (técnica, 
económica...) 
Fase de concepção e 
formulação 
•   Realização de benfeitorias e/ou compras de 
terra, máquinas, equipamentos e animais 
reprodutores que integram o investimento. 
Fase de execução ou 
realização 
•   Período correspondente às receitas e custos 
anuais do investimento. 
Fase de funcionamento ou 
exloração 
•   Final da vida económica do investimento Fase de extinção 
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Cada uma destas fases é composta por várias etapas como se pode verificar esquematicamente 
no quadro 6, abaixo. 
 
Quadro 6 - Etapas de análise do projeto de investimento 
 
 
 
(Adaptado Avillez et al., 2006) 
 
 
 
 
Fase de concepção e 
formulação 
Etapa de identificação 
Construção e 
avaliação sumária da 
"ideia de projecto" 
Etapa de preparação 
Realização dos 
estudos técnico-
económicos 
necessários à 
construção de 
variantes alternativas  
do projecto 
Etapa de avaliação 
"ex-ante" 
Comparação das 
variantes alternativas 
e apreciação do 
interesse do projecto 
Etapa de decisão 
Aprovação, 
reformulação ou 
abandono do projecto 
Fase de execução ou 
realização 
Etapa de avalação 
"on-going" 
Acompanhamento e 
apreciação do 
projecto ao longo da 
sua vida Fase de 
funcionamento ou 
exploração 
Fase de extinção Etapa de avalação "ex-post" 
Apreciação dos 
resultados do projecto 
após o final da sua 
vida 
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Neste caso, começou-se por aprofundar as áreas possíveis para investimento, analisando 
empiricamente o mercado, conciliando com as áreas de gosto pessoal, com as condicionantes 
técnico-agronómicas e zootécnicas e os investimentos em causa para cada atividade, aliando 
às condições físicas dos terrenos disponíveis, nomeadamente a área. Desta análise 
sobressaíram como hipóteses iniciais de áreas de negócio as seguintes: 
 
• Produção de hortícolas em Modo de Produção Biológico (MPB); 
• Produção de plantas aromáticas e medicinais em MPB; 
• Viveiros de plantas de frutos silvestres em MPB; 
• Produção de leite de burra para liofilização.  
 
A fim de clarificar melhor todas condicionantes que envolviam os apoios aos jovens 
agricultores da Comunidade Europeia, a proponente executou um curso de Projetos Agrícolas 
de Investimento na Empresa, de 24 horas, numa empresa da área agrícola. Subsequentemente, 
investigaram-se as condicionantes burocráticas dos apoios existentes, nomeadamente da Ação 
1.1.3 – Instalação de JA, do PRODER.  A realização deste curso foi crucial para a 
fundamentação da decisão final, tendo-se avançado com a ideia do negócio de produção de 
PAM em MPB.  
Inicialmente a proponente equacionou ser ela própria a elaborar o projeto. Contudo, devido à 
necessidade de numerosa informação dispersa e algumas ambiguidades na legislação, optou-
se por recorrer a uma empresa de elaboração de projetos.  
Na fase de preparação para a elaboração do projeto, começou por se realizar um estudo 
preliminar de todas as componentes inerentes à área produtiva das PAM. Aliado ao facto de a 
proponente ter estagiado, na licenciatura em Agropecuária, numa prestigiada empresa do 
sector das PAM em Portugal, decidiu-se agendar uma consulta técnica nessa mesma empresa. 
Daí foi possível dominar detalhadamente: 
 
• Todas as instalações físicas da exploração (estufa e armazém); 
• Materiais necessários para a produção: 
o Tela-base para o solo; 
o Sistema de rega; 
o Máquina de colheita das PAM; 
o Secador das PAM. 
• Todo o ciclo produtivo das PAM; 
• As plantas a produzir para exportação e toda a logística inerente; 
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• Condições agronómicas e produtivas das plantas a produzir; 
• Mobilizações e preparação do terreno; 
• Contactos de fornecedores; 
• Valores médios de rentabilidade por planta;  
• Bibliografia recomendada. 
 
Após a consulta técnica reuniu-se toda a informação obtida e traçou-se o seguinte esboço do 
sistema produtivo das PAM: 
 
• Plantas plurianuais para exportação e para embalamento, numa área de 2 hectares; 
• Plantas plurianuais e anuais para as embalagens e envasamento em 1,4 hectares; 
• Armazém de 500 m2; 
• Estufa de 500 m2. 
 
Decidiu-se que o projeto iria ser implementado em duas parcelas distintas, uma de 3,65 
hectares, localizada na freguesia de Arazede e a outra, de 1,28 hectares, localizada na 
freguesia de Anobra.  
Reuniu-se uma listagem de todas as componentes do investimento, elegíveis e não elegíveis 
no âmbito do PRODER, e, seguidamente, iniciou-se a fase de pedido de orçamentos a mais do 
que uma empresa, quando possível, para cada componente elegível.  
Para o cálculo das receitas de exploração foram utilizados os valores de produção e preços de 
venda fornecidos pela empresa onde se realizou a consulta técnica e que são apresentadas de 
forma mais pormenorizada no capítulo 3.2. Os custos de exploração anuais foram 
determinados com bases em tabelas de referência utilizados pela empresa que colaborou na 
elaboração do projeto. Os diversos itens considerados na elaboração destes custos não foram 
cedidos por essa empresa, aparecendo apenas os seus valores agregados na tabela de 
rentabilidade da operação que consta no formulário de candidatura apresentado no capítulo 
3.4. 
Posteriormente realizou-se  um estudo da viabilidade económica do projeto.  
Prosseguiu-se com o processo de pedidos de autorização de implementação das 
infraestruturas no terreno às entidades competentes, tais como, a Câmara Municipal do 
concelho, à qual se solicitou, de acordo com o PDM, a planta de localização, com as 
característica do terreno. Após aquisição desta planta, soube-se que o terreno de 3,65 hectares 
estava inserido na REN20 e na RAN21. Deste modo, foi necessário proceder a um pedido de  
                                                
20 Reserva Ecológica Nacional. 
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autorização à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) 
para a implementação da estufa e do armazém. Para isso, foi necessário proceder a uma  
memória descritiva detalhada de todo o projeto, segundo a legislação em vigor para a REN22 
para a futura avaliação e aprovação. 
Relativamente aos recursos hídricos, nomeadamente o furo, foi necessário um pedido de título 
de utilização à Administração da Região Hidrográfica de Centro, IP. (ARH Centro). 
Foi ainda necessário recolher um conjunto de outros documentos junto de uma entidade 
credenciada pelo IFAP, neste caso recorreu-se à Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA), nomeadamente: 
 
• Identificação do Beneficiário (IB) – documento em que consta toda a informação 
sobre o agricultor, desde o Número de Identificação do Beneficiário para o IFAP, 
designando-se de “NIFAP”, a morada e o NIB (ver anexo I); 
• Identificação da Exploração (IE) – documento em que constam as parcelas afectas à 
exploração (ver anexo II); 
• Polígonos de Investimento – consiste na delimitação das áreas elegíveis ao projeto de 
investimento (ver anexo III). 
 
Para além dos procedimentos acima descritos, foi ainda necessário obter os seguintes 
documentos obrigatórios: 
 
• Conta exclusiva para o projeto e associá-la ao IB; 
• Certidão da Segurança Social com a regularização da situação contributiva; 
• Certidão das Finanças com a regularização da situação tributária; 
• Certidão da licenciatura; 
• Fotocópia do BI/ NIF ou CC; 
• Certidão dos terrenos e cedência de um deles de um familiar; 
• Declarações de escoamento de possíveis clientes; 
• Planta de implantação à escala 1:500 da estufa e armazém, elaborado por um 
arquiteto. 
 
Reunida toda a documentação exigida, procedeu-se à fase de elaboração do projeto 
propriamente dita, com a parceria da empresa de elaboração de projetos. 
                                                                                                     
21 Reserva Agrícola Nacional. 
22  Portaria n.º 813/2007, Portaria n.º 814/2007, Portaria n.º 166/2008, 
Portaria n.º 1247/2008 e Portaria n.º 1356/2008.  
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Na fase após aprovação do projeto há ainda a possibilidade de o JA se candidatar ao Pedido 
Único (PU), na qual existe uma Reserva Nacional (RN) com direitos em área (hectares) ou a 
CN (animais), em altura específica, segundo a legislação aplicada atualmente23.   
 
3.2 - Planos de exploração, investimento e financiamento 
 
O presente caso de estudo enquadra-se no IV QCA para o período de referência de 2007-
2013, mais concretamente na medida 1.1.3 do Eixo 1 do PRODER. Desde o início da sua 
aplicação, esta medida sofreu algumas alterações, respeitando este projeto as regras em vigor 
desde 1 de Junho de 2011.  
O caso de estudo centra-se num projeto de JA que visa a produção, secagem e envasamento 
de PAMC em MPB.  
A exploração em causa possui duas parcelas, situando-se a principal, denominada por parcela 
“A”, na Lagoa do Torrão, freguesia de Arazede do concelho de Montemor-o-Velho e a 
secundária, a parcela “B”, no Avenal, freguesia de Anobra, concelho de Condeixa-a-Nova. A 
parcela “A” será destinada à produção ao ar livre de PAM plurianuais e anuais e albergará 
uma estrutura de apoio e uma estufa. A parcela “B” será destinada à produção de folha de 
oliveira para infusão e secundariamente azeitonas para azeite. A descrição detalhada de cada 
uma das parcelas, bem como da sua utilização ao longo da fase de funcionamento do projeto, 
é apresentada de seguida. 
 
3.2.1 - Plano de exploração 
 
Ü Características gerais do tipo de produção  
 
A parcela “A” (figura 1) será ocupada com produção ao ar livre, numa área total de 3,4 
hectares, e em estufa, numa área de 510m2 e por uma estrutura de apoio que será descrita mais 
adiante.  
Na parcela “B” (figura 3) haverá a produção de folha de oliveira para infusão. Para tal, serão 
plantadas 266 oliveiras da variedade “Galega”, num compasso de 6 m x 6 m, que reforçarão o 
olival já existente, composto por 84 oliveiras com cerca de 30 anos, perfazendo um total de 
350 oliveiras, implantadas em 1,28 hectares. 
  
                                                
23 Portaria n.º 68/2010 e Portaria n.º 62/2012. 
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Figura  1 - Esquema, em tamanho reduzido, da parcela “A” 
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Figura  2 - Legenda da figura 1 
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Figura  3 - Levantamento topográfico, em tamanho reduzido, da parcela “B” 
Mecanismos de apoio ao investimento em explorações de Agricultura Biológica: um caso de estudo 
 
 39 
Em seguida, descrevem-se detalhadamente as duas parcelas da exploração, a “A” e a “B”, 
sendo que a parcela “A” se divide em duas sub-parcelas. A primeira terá 2 hectares e destinar-
se-á à produção de plantas plurianuais (quadro 7) e a segunda terá 1,4 hectares e destinar-se-á 
à produção de plantas plurianuais e anuais. 
As produções ao ar-livre serão feitas segundo o esquema de “pé-de-galo”, também designado 
por quincôncio, com uma densidade de 9 plantas/m2 num compasso de 30 cm nas entre linhas 
e nas entre plantas, como se mostra no esquema da figura 4. Esta é uma prática comum a 
vários produtores de PAM consultados, porque permite uma rápida execução de plantação e 
um melhor aproveitamento do terreno, facilitando as operações culturais necessárias. 
Apresenta ainda a vantagem de permitir o alinhamento das plantas em todos os sentidos, 
qualquer que seja a localização do observador. 
 
¤   ¤  
 ¤   
¤   ¤  
 ¤   
¤   ¤  
 ¤   
 
Figura  4 - Esquema “pé-de-galo” 
 
 
Ü Produção ao ar livre:  
 
A superfície destinada à produção ao ar livre de plantas plurianuais, na sub-parcela de 2 
hectares será revestida com tela permeável e beneficiada com um sistema de rega gota-a-gota. 
Serão produzidas quatro variedades (quadro 7), destinadas a indústrias farmacêuticas 
nacionais e europeias. 
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Quadro 7 - Plantas plurianuais a produzir na sub-parcela de 2 hectares 
Nome comum Nome científico Área (m2) N.º de plantas 
Hortelã-vulgar Mentha spicata 5000 33750 
Hortelã-pimenta Mentha x piperita 5000 33750 
Tomilho-vulgar Thymus vulgaris 5000 33750 
Estragão-francês Artemisia dracunculus 5000 33750 
 
Para o cálculo do número de plantas, partiu-se do pressuposto que se utilizariam camalhões 
com uma densidade de 9 plantas/m2, em média, com 3 linhas de plantas e com uma distância 
entre plantas e de entre linhas de 30 cm. Usou-se um factor de 0,75 para descontar os 
caminhos. Deste modo, para cada área de 5000 m2 de plantação, resultou o seguinte cálculo: 
 
N.º Base de Plantas è 5000m2 x 9 plantas = 45000 plantas; 
N.º Total de Plantas è 4500  plantas x 0,75 = 33750 plantas. 
 
Na sub-parcela de 1,4 hectares serão produzidas plantas anuais e plurianuais (quadro 8), com 
sistema de rega amovível, por aspersão, dando em média 1000 m2 para cada cultura. 
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Quadro 8 - Plantas anuais e plurianuais a produzir na sub-parcela de 1,4 hectares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partindo dos mesmos pressupostos nesta sub-parcela, para cada área de 1000 m2 realizou-se o 
seguinte cálculo: 
 
N.º Base de Plantas è 1000 m2 x 9 plantas = 9000 plantas; 
N.º Total de Plantas è 9000 plantas x 0,75 = 6750 plantas. 
 
As plantações ao ar-livre perfazem um total de 3,4 hectares e alojam um total de 229500 
plantas, em média.  
 
Ü Produção em Estufa 
 
A produção em estufa será destinada à macro propagação de plantas em alvéolos, a fim de 
evitar a sua aquisição, através da recolha de material vegetal dos pés-mãe das culturas ao ar 
livre. Também será feita propagação através de sementes provenientes das plantações ao ar 
Nome Vulgar Nome Científico Área (m2) 
N.º 
Plantas 
Hiperição do gerês Hypericum androseum 1 000 6750 
Erva príncipe Cymbopogon citratus 1 000 6750 
Rosmaninho Lavandula sthoecas 1 000 6750 
Erva cidreira Melissa officinalis 1 000 6750 
Salva Salvia officinalis 1 000 6750 
Óregão vulgar Origanum vulgare 1 000 6750 
Alfazema dentada Lavandula lanata 1 000 6750 
Equinácea Echinacea purpurea 1 000 6750 
Segurelha das montanhas Saturesa montana 1 000 6750 
Tomilho limão Thymus citriodorus 1 000 6750 
Tanaceto Tanacetum vulgare 1 000 6750 
Lúcia-lima Alloysia triphilla 1 000 6750 
Poejo Mentha pulegium 1 000 6750 
Alecrim Rosmarinus officinalis 1 000 6750 
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livre e externas à exploração. Será ainda realizado o envasamento de plantas para a sua 
posterior comercialização. O sistema de rega utilizado será de gota-a-gota e por nebulização, 
garantindo a maior estabilidade de temperatura, humidade e insolação.   
 
Ü Estrutura de apoio 
 
Quanto à estrutura de apoio, haverá nove áreas distintas, descritas no seguinte esquema 
(figura 5): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Esquema das zonas da estrutura de apoio 
 
Atualmente, a planta de implantação da estrutura de apoio e da estufa, bem como dos talhões 
das plantações ao ar livre, sofreram alterações (anexo I).  
 
3.2.2 - Plano de investimento 
 
Para o programa em causa existem investimentos elegíveis, os quais estão descritos em 
legislação específica24.  
Os investimentos elegíveis previstos para este projeto estão divididos em dez rúbricas 
distintas, apresentadas em seguida (quadros 9 a 24):  
 
                                                
24 Anexo II da Portaria n.º 289-A/2008, alterada pela Portaria n.º 1229-
C/2008, pela Declaração de Rectificação n.º 77/2008, pela Portaria n.º 
1553/2008, pela Portaria n.º 165-A/2009, pela Portaria n.º 666/2009 e 
Portaria n.º 814/2010. 
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I. Melhoramentos fundiários — Preparação do terreno 
 
Quadro 9 - Melhoramentos fundiários — Preparação do terreno 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data 
Aquisição 
Sistematização de terreno, incluindo limpeza de 
valas e desmatação, em 3,65 hectares 
2200 2011-10 
 
II. Melhoramentos fundiários — Plantações 
 
Quadro 10 - Melhoramentos fundiários — Plantações 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data 
Aquisição 
Plantação de plantas aromáticas, condimentares 
e medicinais, numa densidade de 6,75 
plantas/m2, numa área de 2 hectares 
62362,50 2012-02 
Plantação de olival para colheita de folhas para 
infusão e, secundariamente, produção de 
azeitonas, num compasso de 7 m x 5 m, numa 
área de 1,28 hectares 
3027,50 2012-02 
Sebe viva, a contornar toda a parcela “A”, em 
cerca de 820 m, constituída por 137 plantas 
(com um espaçamento médio de 6 m) 
1111,50 2012-02 
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III. Melhoramentos fundiários — Outros melhoramentos 
 
Quadro 11 - Melhoramentos fundiários — Outros melhoramentos 
 
IV. Captações de águas subterrâneas 
 
Quadro 12 - Captações de águas subterrâneas 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data 
Aquisição 
Furo artesiano a 200 m, para regar uma área 
de 3,4 hectares 
8000,00 2011-11 
Grupo electrobomba submersível de 7,5 CV 
e acessórios para furo 
2425,00 2011-11 
 
 
 
 
 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data 
Aquisição 
Vedação da parcela “A”, em cerca de 823 m, com 
um muro de betão e revestimento em alvenaria com 
altura de 0,4 m, chapa metálica com 1,5 m de altura 
em 210 m de comprimento, e rede metálica com 1,5 
m em 613 m. Este investimento é indispensável 
para proteção das culturas e dos equipamentos 
contra furto, vandalismo e animais silvestres 
48000,00 2012-02 
Recuperação de poço em pedra existente, com cerca 
de 5 m de diâmetro e 6 m de profundidade, e sua 
transformação em depósito de água, com um 
volume de 471 m3. Terá uma cobertura de uma rede 
metálica fixa, por razões de segurança 
3000,00 2012-12 
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V. Estufas ou outras estruturas 
 
Quadro 13 - Estufas ou outras estruturas 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data 
Aquisição 
Estufa em 510 m2, com 3,0 m de altura, estrutura 
metálica galvanizada e cobertura em plástico 
térmico de 200 mícron, automatização da 
abertura superior, com sensores de temperatura, 
humidade e vento e écran térmico 
19170,00 2011-11 
Estrutura de apoio amovível com 500 m2 e 4,2 m 
de altura, tipo “estufa”, com estrutura metálica, 
cobertura em painel sanduíche de 30 mm, 
fachada e paredes laterais em painel sanduíche de 
40 mm. Destina-se a dar apoio à exploração, para 
preparação dos produtos para expedição, 
armazenamento de factores de produção e 
resguardo de máquinas e equipamentos 
56950,00 2011-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mecanismos de apoio ao investimento em explorações de Agricultura Biológica: um caso de estudo 
 
 46 
VI. Outras máquinas e equipamentos 
 
Ü Rega — Estufa 
 
Quadro 14 - Rega — Estufa 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data 
Aquisição 
Sistema de rega gota-a-gota para a estufa (561 
tubos de 4 litros/hora tubagens e acessórios) 1130,00 2012-03 
Sistema de rega por nebulização para a estufa 
(113 mini-aspersores de 100 litros/hora, 
tubagens e acessórios) 
1220,00 2012-03 
Programador de rega para a estufa (com 2 
electroválvulas, cabos e acessórios) 1930,00 2012-03 
Estação de bombagem (electrobomba de 4 CV), 
filtragem (cabeçal de 50 m3), bomba injectora 
(245 litros/hora, depósito de 300 L e acessórios) 
4725,00 2012-03 
Rede de tubagem principal e distribuidora (80 
m) 1185,00 2012-03 
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Ü Rega - 2 hectares 
 
Quadro 15 - Rega — 2 hectares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data 
Aquisição 
Sistema de bombagem com 
electrobomba (caudal de 150 m3/hora), 
balão hidropressor, 60 cabos eléctricos, 
60 tubos e acessórios 
1932,88 2012-03 
Sistema de filtragem, com 2 filtros de 
areia de 2 polegadas, filtro de discos e 
acessórios 
2056,25 2012-03 
Conduta principal de 300 m, 2 polegadas 
e 6 BAR, acessórios, abertura e 
tapamento de valas de 0,8 m de 
profundidade 
3765,97 2012-03 
Sistema de rega gota-a-gota, com 28.571 
m de tubo gotejador de 16 mm, caudal 
de 2,1  litros/hora, tubagens e acessórios 
14987,21 2012-03 
Sistema de automatização, com 20 
electroválvulas, programador de 24 
estações e acessórios 
4708,00 2012-03 
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Ü Rega — Área de 1, 4 hectares 
 
Quadro 16 - Rega — Área de 1,4 hectares 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data  
Aquisição 
Sistema de bombagem com electrobomba 
(caudal de 150 m3/hora), balão hidropressor, 
40 cabos eléctricos, 10 tubos e acessórios 
1768,35 2012-03 
Sistema de filtragem, com filtro de discos e 
acessórios 
378,75 2012-03 
Conduta principal de 400 m, 2 polegadas e 6 
BAR, sistema de rega por aspersão (88 
aspersores metálicos), acessórios, abertura e 
tapamento de valas de 0,8 m de profundidade 
9251,00 2012-03 
Sistema de automatização, com 10 
electroválvulas, programador de 10 estações e 
acessórios 
1530,00 2012-03 
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Ü Materiais diversos: 
 
Quadro 17 - Materiais diversos 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data 
Aquisição 
Tela base para chão para área de 2 hectare da 
plantação de plantas aromáticas, condimentares 
e medicinais. A área é de 22.050 m2, com um 
acréscimo de cerca de 10%, para atender à 
zonas de sobreposição e de enterramento nas 
extremas 
7130,97 2012-02 
Sistema de fertirrigação com depósito de 500 
L, bomba doseadora de 285 litros/hora, quadro 
de comando e proteção e acessórios 
1629,60 2012-03 
Bancada de enraizamento, em alumínio, com 
6,4 m2, a instalar na estufa para o enraizamento 
de plantas vivazes (destinadas à zona de 
culturas diversas), evitando a necessidade da 
sua aquisição 
4570,00 2012-01 
Balança com alcance máximo de 3 kg, para 
pesagem de produtos já secos, para venda em 
pequena quantidade a retalhistas 
451,25 2012-04 
Balança com alcance máximo de 300 kg, para 
pesagem de produtos já secos, para venda em 
grande quantidade a grossistas 
665,00 2012-04 
Máquina de fechar sacos grandes (ráfia, 
polipropeno, etc.), por costura com fio de 
algodão 
496,30 2012-04 
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Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data 
Aquisição 
Máquina de soldar sacos de plástico, para fechar 
sacos pequenos 1097,40 2012-04 
Bancada de trabalho, em aço galvanizado, com 4,5 
m2, a instalar na estrutura de apoio, para a preparação 
dos produtos de expedição 
500,00 2012-04 
40 Contentores-palete (1,2 x 1 x 1 m, com tampa), 
vida útil prevista de 10 anos, para recolha e 
armazenamento de grandes quantidades de produto 8446,00 2012-04 
192 Caixas reversíveis (60 x 40 x 32 m), vida útil 
prevista de 8 anos, para apanha de produto verde e 
transporte para o secador 
1914,24 2012-04 
200 Gavetões, vida útil prevista de 8 anos, para 
armazenamento de pequenas quantidades de produto 3300,00 2012-04 
Câmara de secagem, específica para plantas 
aromáticas, condimentares e medicinais, com 5 x 4 x 
2,4 m, volume de 28,8 m3, construída em painel 
sanduíche de 40 mm (chapas em aço carbono e 
isolamento poliuretano), porta, sistemas de produção 
e distribuição de ar quente, ventilador, bateria de 
aquecimento, chaminés, quadro eléctrico com consola 
de programação e extractor de ar húmido. O ciclo de 
secagem é comandado com parametrização da 
temperatura da câmara e da velocidade de ventilação 
17775,00 2012-04 
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Ü Parque de máquinas:  
 
Quadro 18 - Parque de máquinas 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data 
Aquisição 
Máquina manual para colheita de plantas aromáticas 
e medicinais, acionada por dois operadores 672,06 2012-01 
Trator de 44 CV de potência nominal bem adaptado 
ao tipo de solos, à potência necessária para o correto 
funcionamento das unidades operadoras a adquirir e 
à dimensão da exploração 
20272,50 2012-01 
Charrua 1F 12 polegadas 1430,55 2012-01 
Derregador articulado com 4 aivequilhos 275,50 2012-01 
Caixa de carga com 1,4 m 356,25 2012-01 
Motoenxada com 5,5 CV 1377,50 2012-01 
Roçadora de 2,1 CV 302,76 2012-01 
Motoserra de 2,2 CV 237,31 2012-01 
Grade de discos 14-20, com largura de trabalho de 
1,60 m 
2108,85 2012-01 
Escarificador de 5 dentes 638,35 2012-01 
Reboque de 3.000 kg de PB, para transporte de 
produtos e factores de produção 
3208,50 2012-01 
Pulverizador de 300 litros, equipado com barra de 
tratamento de 6 m e acessórios, para tratamentos 
fitossanitários com produtos permitidos na AB 
1979,00 2012-01 
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Ü Informática: 
 
Quadro 19 - Informática 
Designação 
Investimento 
(unidade em euro) 
Data Aquisição 
Computador de secretária, 6 GB de 
RAM, disco de 1 TB, Windows 7 64 
bits, software Office Home e Business 
(folha de cálculo, processador de texto, 
apresentações e agenda) e antivírus, com 
monitor, teclado, rato. Inclui também 
impressora multifunções laser 
monocromática, para imprimir, 
digitalizar, copiar e fax 
1233,90 2012-01 
 
Ü Monitorização de água:  
 
Quadro 20 - Monitorização de água 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data Aquisição 
Contador de água de rega, para 
monitorização da quantidade de água a 
utilizar na exploração. Este investimento 
ambiental vai permitir optimizar a 
utilização eficiente do recurso água 
425,00 2012-03 
 
 
 
 
 
 
 
Mecanismos de apoio ao investimento em explorações de Agricultura Biológica: um caso de estudo 
 
 53 
VII. Certificação — imateriais:  
 
Quadro 21 - Certificação — imateriais 
Designação 
Investimento 
(unidade em euro) 
Data 
Aquisição 
Certificação em AB para 5 anos pela 
entidade escolhida, Ecocert® 1036,90 2012-01 
 
VIII. Software — imateriais:  
 
Quadro 22 - Software — imateriais 
Designação 
Investimento 
(unidade em euro) 
Data 
Aquisição 
Construção de sítio corporativo na internet, 
para divulgação da empresa e dos seus 
produtos 
1024,75 2012-01 
 
IX. Aquisição de patentes, licenças: 
 
Quadro 23 - Aquisição de patentes e licenças 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euro) 
Data 
Aquisição 
Registo no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) da marca nacional com 3 
classes de produto 
162,24 2012-01 
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X. Estudos e trabalhos de consultadoria: 
 
Quadro 24 - Estudos e trabalhos de consultadoria 
Designação 
Investimento 
(unidade em 
euros) 
Data Aquisição 
Elaboração de projeto de média a 
elevada complexidade, com estudos 
anexos e posterior acompanhamento 
4800,00 2012-01 
 
O quadro 25  apresenta de forma resumida o plano de investimento atrás descrito. 
 
Quadro 25– Plano de investimento (unidade em euro) 
Rúbricas 2011 2012 Total 
Melhoramentos fundiários   119701,50 
— Plantações  66501,50  
— Preparação do terreno 2200,00   
— Outros  51000,00  
Captação de águas subterrâneas/ 
infraestruturas 
8000,00  8000,00 
Outras máquinas e equipamentos 
de regadio 
2425,00 52198,11 54623,11 
Outras máquinas e equipamentos  80864,29 80864,29 
Estufas — Edifícios 76120,00  76120,00 
Investimentos imateriais  7023,89 7023,89 
Total 88745,00 257587,79 346332,79 
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3.2.3 - Plano de financiamento 
 
O financiamento do projeto em análise será assegurado, em partes iguais, pelo incentivo não 
reembolsável e por capitais próprios, provenientes de poupanças pessoais e familiares e pelo 
prémio de primeira instalação. O plano de financiamento elaborado para dois anos, 2011 e 
2012, é apresentado no quadro 26. 
 
Quadro 26 - Estrutura de Financiamento (unidade em euro) 
Rúbricas 2011 2012 Total % 
Capitais próprios 45872,50 127293,89 173166,39 50,00 
Capitais Alheios     
— Dívidas a Instituições de 
Crédito 
    
— Outros     
Incentivo Não Reembolsável 
(INR) 
45872,50 127293,90 173166,40 50,00 
Financiamento Total 91745,00 254587,79 346332,79 100,00 
Investimento Total 91745,00 254587,79 346332,79  
 
3.3 - Critérios de rentabilidade do projeto: VLA e TIR 
 
Segundo Avillez et al. (1988), a análise de rendibilidade empresarial dos projetos de 
investimento com um período de maturação relativamente longo baseia-se em critérios que 
levam em consideração o factor tempo. Neste caso de estudo usaram-se fundamentalmente 
dois critérios: o Valor Líquido Atualizado (VLA) e a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR).  
O VLA de um investimento é a diferença entre os valores dos benefícios e dos custos 
previsionais que o caracterizam, depois de atualizados a uma taxa de atualização 
convenientemente escolhida. Trata-se de uma medida absoluta de rendibilidade que traduz, 
numa perspectiva de momento presente, o montante residual dos benefícios líquidos gerados 
durante o período de vida útil do investimento depois de lhe ser deduzida a remuneração do 
conjunto dos capitais nele envolvidos a uma taxa de juro igual à de atualização empregada 
nos cálculos.  
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No procedimento do cálculo admite-se coincidir o momento atual com a data de vencimento 
da primeira parcela do custo de investimento, a qual não é, por isso, sujeita a atualização. 
Trata-se de um aspecto convencional corrente, embora não universalmente seguido, como por 
exemplo no Banco Mundial, onde se considera habitualmente iniciar-se o pagamento do custo 
do investimento no fim do primeiro ano. Assim, o VLA pode ser dado pela expressão: 
  𝑉𝐿𝐴 = 𝐵 ! − 𝐼! + 𝐶! 1+ 𝑖 !!!!!!  
 
sendo,  
t = ano 
n= período de vida útil do projeto 
i= taxa de atualização do capital  
 
Deste modo, existem duas hipóteses conclusivas: 
 
se  VLA ≥ 0 è Projeto rentável 
se  VLA < 0 è Projeto não rentável 
 
O segundo critério usado, a TIR, é por definição a taxa de atualização para a qual se anula o 
respectivo VLA Deste modo, vem: 
 𝐵! − (𝐼! +   𝐶!   (1+ 𝑇𝐼𝑅)!!!!!! = 0   
 
A TIR só existirá se pelo se pelo menos um dos elementos do fluxo de benefícios 
incrementais anuais que concretiza o investimento for negativo. Por outro lado, aquela será 
geralmente a única solução da equação que exprime a anulação do VLA, embora se possa 
admitir a possibilidade de ocorrência de situações onde se verifique a existência de mais de 
uma solução. Estas teriam eventualmente lugar quando depois de alguns anos de benefícios 
incrementais ou cash-flow positivos tivessem lugar custos de investimento, geralmente 
respeitantes à substituição de equipamentos, extremamente elevados. A prática da avaliação 
de investimentos agrícolas, no entanto, tem mostrado que correspondentes fluxos de 
benefícios e custos anuais são de natureza a garantir a existência de uma taxa única de 
atualização susceptível de anular o VLA. A esta taxa são, portanto, iguais os valores de custo 
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atualizados e dos benefícios atualizados, daqui resultando tornar-se igual à unidade a 
respectiva relação benefício-custo.  
Deste modo, a TIR de um investimento mede a taxa de juro anual efetivamente proporcionada 
durante o seu período de vida útil pelo conjunto de capitais nele aplicados, isto é, o 
rendimento anual produzido durante o período de vida útil do investimento, depois de 
recuperados os respectivos custos (de investimento e de exploração) por unidade de capital 
nele aplicado. Trata-se pois, de uma medida de rendibilidade relativa e como tal largamente 
utilizada também como critério de comparação de investimentos.  
3.4 - Formulário de candidatura ao PRODER 
 
Para a formalização da candidatura de Jovens Agricultores é disponibilizado um software 
específico na plataforma do site do PRODER onde se preenche todos os dados necessários e 
se procede à sua submissão (MADRP, 2011). 
O preenchimento dos dados das tabelas da estrutura de financiamento (página 12 do 
formulário) e da rentabilidade da operação (página 14 à 16) foram previamente calculados 
pela empresa de elaboração de projetos, através do programa WinPRODER-C1 (versão 1.5). 
O formulário apresenta-se em seguida devidamente preenchido no anexo IV.  
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4. RESULTADOS 
 
Neste estudo de caso, usou-se o apoio de um software específico para a elaboração de 
projetos, WinPRODER-C1 (versão 1.5), através do qual se calculou o VLA e a TIR, cujos 
resultados obtidos foram de 320 917,22 euros e de 10,4107% respectivamente, como se pode 
verificar seguidamente, no quadro 27. 
O VLA foi superior a zero, significando que o projeto possui rentabilidade. Quanto à TIR 
obtida, foi superior à taxa de refinanciamento do Banco Central Europeu (BCE), de 1,25% à 
data da execução do projeto (quadro 27), e do que o custo de oportunidade de capital, o que 
reforça a ideia de rentabilidade do projeto. 
O software utilizado permitiu também calcular a Valia do Plano Empresarial (VPE)25, que 
corresponde ao somatório da localização (L) da exploração, neste caso foi de zero, da valia 
ambiental (VA) neste caso foi de 20, e do nível de qualificação, de 20, dando um total de 40 
valores.   
 
                                                
25 De acordo com o aviso de concurso n.º 10/2011 (MADRP, 2012). 
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Quadro 27 - Cálculo do VLA e da TIR 
 
Menu Principal
1,25%
Pré-operação Ano Cruzeiro
Valor Residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.323,65
PROVEITOS DA OPERAÇÃO 0,00 0,00 48.136,50 99.460,00 99.460,00 99.460,00 100.420,00 101.188,00 102.340,00 102.340,00 102.340,00 102.340,00 102.340,00
Amortizações 0,00 4.707,37 26.062,20 26.062,20 26.062,20 26.062,20 26.062,20 24.410,64 24.410,64 24.410,64 24.410,64 24.410,64 24.410,64
CUSTOS DA OPERAÇÃO 0,00 6.590,77 63.713,09 63.713,09 63.713,09 63.713,09 65.561,09 64.469,54 65.309,54 65.309,54 65.309,54 65.309,54 65.309,54
RENDIMENTO DA OPERAÇÃO 0,00 -1.883,40 10.485,60 61.809,10 61.809,10 61.809,10 60.921,10 61.129,10 61.441,10 61.441,10 61.441,10 61.441,10 175.764,75
CASH-FLOW Incremental -346.332,79 -1.883,40 10.485,60 61.809,10 61.809,10 61.809,10 60.921,10 61.129,10 61.441,10 61.441,10 61.441,10 61.441,10 175.764,75
VALOR ACTUALIZADO LÍQUIDO (VALinv) 320.917,22
TAXA INTERNA DE RENTABILIDADE (TIR) 10,4107%
PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DO INVESTIMENTO (anos) 8
2019 20202015 2016 2017 2018
Projecto viável (VALinv > 0)
INDICADORES
Valor Actualizado Líquido (VALinv)
Rúbricas 2010 2011 2012 2013 2014
Taxa de Refinanciamento do BCE (REFI)
Projecto viável (TIR> REFI)
2021 2022
Taxa de Imposto sobre o Rendimento
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O pedido de apoio foi submetido no dia 5 de Agosto de 2011, ao qual foi atribuído o número 
28398. A sua aprovação efetivou-se no dia 30 de Novembro de 2011.  
No documento de decisão, no que se referia à VPE o resultado obtido na pontuação foi de 
zero quanto à localização, de zero na valia ambiental e de 20 no nível de qualificação, 
resultando o total de 20 valores. Deste modo, o pedido de apoio obteve  o 29.º lugar na 
hierarquização dos pedidos de apoio tendo, contudo, sido cortados alguns dos investimentos 
propostos, nomeadamente: 
 
⊗ Sebe viva, a contornar toda a parcela “A”, em cerca de 820 m, constituída por 137 
plantas (com um espaçamento médio de 6 m); 
⊗ Vedação da parcela “A”, em cerca de 823 m, com um muro de betão e revestimento 
em alvenaria com altura de 0,4 m, chapa metálica com 1,5 m de altura em 210 m de 
comprimento, e rede metálica com 1,5 m em 613 m. Este investimento é indispensável 
para proteção das culturas e dos equipamentos contra furto, vandalismo e animais 
silvestres; 
⊗ Charrua 1F 12 polegadas; 
⊗ Certificação em AB para 5 anos pela entidade escolhida, Ecocert® (foi apenas aceite 
para 1 ano).  
 
Seguidamente, aguardou-se pela disponibilização do contrato no site do IFAP e procedeu-se à 
assinatura deste, tendo sido realizada por ambas as partes no dia 16 de Janeiro de 2012. Em 
seguida procedeu-se ao pedido de pagamento do prémio de primeira instalação, de 30000 €, o 
qual foi transferido para a conta do projeto no dia 27 de Fevereiro de 2012.  
Após a data de contratação tem-se seis meses para a apresentação do primeiro pedido de 
pagamento e dois anos para se realizar todos os investimentos indicados na candidatura.  
No momento presente, o projeto encontra-se na fase de execução, tendo sido já realizados os 
seguintes investimentos elegíveis: 
 
ü Contratação por um ano com a certificadora, Ecocert®; 
ü Pagamento da elaboração do projeto; 
ü Proposta gráfica da empresa (anexo VI); 
ü Registo da marca, INPI; 
ü Projeto de arquitetura (anexo VII); 
Mecanismos de apoio ao investimento em explorações de Agricultura Biológica: um caso de estudo 
 
 61 
ü Aquisição de tabuleiros de propagação e de placas de moldar e de desmoldar para 
plantas aromáticas, medicinais e condimentares; 
ü Aquisição de cerca de 1000 plântulas; 
ü Computador e software; 
ü Limpeza de valas e do terreno; 
ü Furo. 
 
Relativamente aos investimentos não elegíveis adquiriu-se: 
 
ü Veículo comercial usado + seguro; 
ü Levantamento topográfico das duas parcelas; 
ü Murete e baixada elétrica agrícola; 
ü Pagamento ao contabilista; 
ü Ferramentas agrícolas; 
ü Execução de um charco de cerca de 30 m2. 
 
As alterações previstas nos investimentos constam no quadro 28 do anexo V.  
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5. DISCUSSÃO/CONCLUSÃO 
 
O relatório de estágio desenvolvido permitiu aprofundar melhor os conhecimentos na área da 
legislação da PAC e de desenvolver uma maior tenacidade em todo o processo de candidatura 
ao pedido de apoio de jovens agricultores do PRODER. Este pedido de apoio apresenta uma 
oportunidade para os jovens que queiram e possuam as condições exigidas para criar o seu 
próprio emprego e inclusive criar mais postos de trabalho. Não obstante a conjuntura 
económica que o país atravessa, o sector agrícola pode ser uma mais valia devido às inúmeras 
condições favoráveis para uma produção de excelência e de este tipo de sector ser 
imprescindível para diminuir a dependência de importação alimentar do país. No entanto, 
apesar de a AB ser considerada uma fileira estratégica no PRODER, isso não se traduz em 
qualquer benefício para estes projetos, nem termos de majoração no apoio ao investimento, 
nem em qualquer diferenciação no processo de análise e aprovação. A produção em modo 
biológico deveria ser um fator a ter em conta na hierarquia de aprovação dos pedidos de 
apoio como uma mais valia ambiental e produtiva, uma vez que este tipo de produção 
fomenta a biodiversidade e preserva o meio ambiente.  
Um outro aspeto a ressaltar é o fato de a elaboração e submissão da candidatura de jovens 
agricultores se ter revelado um processo complexo que envolveu a recolha de muita 
informação, necessária à demonstração da viabilidade deste, e o contato com diferentes 
instituições para a obtenção de licenças e pareceres diversos. Durante a execução do projeto 
sentiu-se alguma dificuldade no cumprimento de toda  a burocracia exigida porque a 
legislação é dispersa e está em constante mutação. O processo poderia ser agilizado com o 
auxílio de uma checklist standard apropriada a cada sub-setor e tipo de investimento, na qual 
constassem as instituições responsáveis pela emissão de cada um dos documentos 
obrigatórios. Uma medida deste tipo aumentaria a eficácia e a eficiência na submissão dos 
projetos. Toma-se como exemplo, vivido no caso presente, a perda de tempo resultante de se 
ter começado por fazer o pedido de autorização para as construções da estrutura de apoio 
amovível e da estufa na Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, quando a entidade 
competente para emitir tal autorização é a CCDRC. Deste modo, atrasou-se todo o processo 
de elaboração do projeto e suportaram-se despesas desnecessárias. Um outro exemplo é o 
licenciamento da estrutura de apoio amovível que inicialmente não era necessário mas 
atualmente é exigido. Como resultado, o seu custo não foi contemplado no projeto, o que 
implica a existência de um investimento que poderia ser cofinanciado e deste modo não o irá 
ser.  
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Penso que teria sido importante haver um maior acompanhamento quer documental quer 
técnico, por parte da empresa consultora de elaboração de projetos a fim de se evitar 
determinados contratempos.  
Após a aprovação da candidatura iniciaram-se todos os trâmites normais conducentes à sua 
execução. Para começar, verificou-se que o plano de financiamento não era realista quanto à 
inexistência de recurso a capitais alheios. Nesse sentido,  consultaram-se diferentes entidades 
bancárias com o intuito de se solicitar um empréstimo para a execução de parte dos 
investimentos previstos no projeto. A reposta foi sistematicamente negativa, pelo que foi 
necessário equacionar outras fontes de financiamento,  bem como repensar e reanalisar toda a 
calendarização de execução do projeto e, nalguns casos, a supressão de alguns investimentos.  
A solução possível foi o reforço de capitais próprios, através da venda de património pessoal, 
para manter alguma integridade e coerência no projeto. Contudo, isto não foi suficiente para 
manter a totalidade dos investimentos previstos. Deste modo, a estratégia que se decidiu 
aplicar foi a especialização da produção em embalamento de infusões e de condimentares e a 
atuação unicamente no mercado local e nacional, deixando de parte, para já, a exportação 
devido aos elevados custos que acarreta. A  montante terá que se proceder a um pedido de 
alteração ao projeto. 
No que diz respeito a recomendações futuras aos jovens agricultores que se pretendam 
candidatar a um pedido de apoio em modo de produção biológico sugere-se que elaborem 
uma pesquisa detalhada na área que pretendem desenvolver e que procurem estabelecer 
contatos com o número máximo  de produtores com atividade próxima da que desejam 
desenvolver, podendo mesmo trabalhar numa dessas empresas por um curto período de 
tempo, afim de se aperceberem se é realmente essa a área com que se identificam, e entender 
todo o sistema de produção, bem como a sua envolvente. Propõe-se ainda que pesquisem os 
possíveis canais de escoamento fazendo uma análise de mercado empírica e realista e, ainda, 
que façam planos de investimento e de financiamento com o máximo de aderência à 
realidade.  
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ANEXO I – Identificação do Benificiário 
02-APR-12 18:35:23Impresso em
     IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
Nome:
     MORADA FISCAL 
   Destina-se a ser processado informaticamente para utilização exclusiva do IFAP no âmbito das suas atribuições, bem como por terceiros devidamente credenciados.
   A todo o tempo o seu titular, desde que devidamente identificado, poderá solicitar a sua disponibilização.
   O tratamento/manutenção da informação constante neste formulário é da responsabilidade do IFAP.
NIFAP:
Nº Segurança Social:
NIF/NIPC: Data de Nascimento:Sexo:NIF/NIPC (herança indivisa):
Distrito:
NUT I:
Concelho:
NUT II:
Freguesia:
NUT III:
País:
Localidade: Cód. Postal:
     MORADA PARA CORRESPONDÊNCIA 
Morada:
Localidade: Cód. Postal:
     CONTACTOS 
Telefone: Fax:
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
     DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO ANEXOS (em fotocópia)
Cartão NIF/NIPC
(frente e verso na mesma página)
Procuração Notarial
Bilhete Identidade 
(frente e verso na mesma página)
Certidão Registo ComercialDoc. Bancário Comprovativo NIB 
Ata da Assembleia
X
ALEXANDRA MELRO DE CAMPOS MOREIRA 7524031
233287175 1984-09-05F
RUA ADOLFO LOUREIRO 52 R/C ESQ. 
COIMBRA 3030
06 - COIMBRA
CONTINENTE
03 - COIMBRA
CENTRO
25 - COIMBRA (SE NOVA)
BAIXO MONDEGO
RUA ADOLFO LOUREIRO 52 R/C ESQ. 
COIMBRA 3030
INFORMAÇÃO ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL
ALTERAÇÃO
Nacionalidade:
Vitalicio: Data Validade do BI:
PORTUGAL
N 2012-03-02Nº BI:12530322
     INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Obs.:
Telemóvel: 963198704
COIMBRA
COIMBRA
033
033
País Nacion. NIF: PORTUGAL
Cartão de Cidadão
Declaração de Início de Atividade
X
 	

	
Pág. de1
Nat. Jur.: PESSOA SINGULAR Rep.Fin.:
Est.Civil: SOLTEIRO/A Reg. Casamento:
Morada:
PORTUGAL
Nome:
PORTUGALPeríodo de Contato: De: País:
Credencial do INSCOOP Data de Validade da Credencial INSCOOP:
Nº DR: Nº Série DR:
Certidão de Situação de IVA
Outros DocumentosDeclaração de Não Dívida à Adm. Fiscal Declaração de Não Dívida à Segurança Social
Publ. no Diário da Rep. da  Nomeação Data da Publ. no DR:
(CANIB2007.292293.6)
Tipo de Contabilidade: REGIME SIMPLIFICADO Regime de IVA: REGIME GERAL
     RESERVADO ÀS ENTIDADES
Entidade :
Conferi :
Sist.Seg.Social:
 		
(7524031.SUB.24-0000)
24-0000 CNA-
País Nacion. NIF: PORTUGAL NIF/NIPC: NIFAP:
Nome:
     DADOS DO CÔNJUGE
e-mail: alexandramelro@gmail.com
4
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IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
ALTERAÇÃO
 PESSOA COLETIVA
 PROCURADOR(ES) / REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)
Matriculada na Conservatória de Registo Comercial de :
Na data de:
 - 
Registo
Forma de Obrigar:
  Identificação do(s) Gerente(s) / Administrador(es) que obrigam a Pessoa Coletiva junto do IFAP :
Nº de assinaturas:
  Identificação do(s) Procurador(es) / Representante(s) Legal(is) que obrigam o Beneficiário junto do IFAP :
Nº de assinaturas:
 	

	
Código de Certidão Permanente:
Pág. de2
Código da Atividade Económica (CAE):  - 
Data de Emissão da CRC:
Data de Início da Atividade:
(CANIB2007.292293.6)
 ADMINISTRADORES / GERENTES
Data de Subscrição: Prazo: Ano(s)
Informações Adicionais:
Capital Social Inicial: Capital Social Atual: Moeda:  - 
 		
(7524031.SUB.24-0000)
  Identificação do(s) Sócio(s):
 SÓCIOS
4
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II – Identificação da Exploração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III – Polígonos de Investimento 
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N.º CONTRIBUINTE: NIFAP:233287175  7524031
NOME: ALEXANDRA MELRO DE CAMPOS MOREIRA
DATA EMISSÃO: 2012-03-12
CONCELHO: FREGUESIA:
N.º DO PARCELÁRIO: 1683523715001 Área (ha):
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Área (ha)Código DESCRIÇÃOSeq. Pré-Bloco Grau Cob.
OlivalOLI-OL  1,10002
Culturas TemporáriasCTP-CA  0,17003
Área socialSAS-AS  0,01004
Última Actualização: 2012-03-12 Página de
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N.º CONTRIBUINTE: NIFAP:233287175  7524031
NOME: ALEXANDRA MELRO DE CAMPOS MOREIRA
DATA EMISSÃO: 2012-03-06
CONCELHO: FREGUESIA:
N.º DO PARCELÁRIO: 1533648260010 Área (ha):
P3
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SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARCELAR
PORTUGAL
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ViasVIA-AS  0,01003
Massas de águaMAG-ON  0,03004
Outras áreasOUT-ON  0,04005
Culturas TemporáriasCTP-CA  2,82006
Culturas frutícolasPOM-PM  0,64007
Outras áreasOUT-ON  0,08008
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ANEXO IV – Candidatura de Jovens Agricultores 
Inovaçãoe DesenvolvimentoEmpresarial
InstalaçãodeJovensAgricultores
Décimoperíodode2011
Parametrização
Formulário PRODER Página 1
 
CARACTERIZAÇÃO DO JOVEM AGRICULTOR
Declaro que autorizo a transmissão dos dados pessoais constantes desta candidatura 
para efeitos de outorga do contrato de financiamento respectivo.
Os dados pessoais recolhidos destinam-se exclusivamente à identificação e análise do presente pedido de apoio 
para efeitos de eventual concessão de financiamento. O promotor tem, nos termos legais, o direito de informação, 
acesso e oposição ao tratamento dos dados recolhidos.
AutorizoAno de 
Candidatura
2011
Identificação do Promotor
Nº de Identificação Fiscal 233287175 NIFAP 7524031
Nome ou Designação Social Alexandra Melro de Campos Moreira
Morada (Sede Social) Rua Adolfo Loureiro, 52, R/C Esq.
Localidade Coimbra Código Postal 3030-033 COIMBRA
Distrito CoimbraConcelho Coimbra
NUTS II Centro NUTS III Baixo Mondego
Telefone(s) 963198704
Telefax
E-mail alexandramelro@gmail.com
URL
Caracterização Jurídica Produtor individual
Pessoa Colectiva
Singular
Data de Início de Actividade 2011-08-01
Data de Início da Contabilidade 2011-08-01
Enquadramento do Regime do IVA
Sujeito Passivo de IVA: Sujeito Isento de IVA:Regime Normal
Afectação Real
Pro-rata
Artº.9º
Artº.2º
Artº.53º
Responsável pela Exploração
Os dados do responsável pela exploração são diferentes dos indicados na identificação do promotor? Sim Não
Caracterização do jovem agricultor
Formulário PRODER Página 2/1
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira
 
Entidade consultora responsável pela elaboração do pedido apoio
O pedido apoio foi elaborado por uma entidade consultora? Sim Não
Nº de Identificação Fiscal 504207849
Nome ou Designação Social Softimbra2 - Agroinformática, Lda
Morada (Sede Social) Rua Carlos Seixas, nº 281 - 4º B
Código Postal 3030-177 Coimbra
Contacto Rua Carlos Seixas, nº 281 - 4º B
Telefone(s) 239404120 E-mail agrosoft@softimbra.pt
Caracterização do jovem agricultor
Formulário PRODER Página 2/2
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira
 
CARACTERIZAÇÃO DO PROMOTOR
Produtor Individual
Género: Masculino Feminino Data de Nascimento (aaaa-mm-dd) 1984-09-05
Tempo de Trabalho do Beneficiário na Actividade (em dias / ano)
Antes do Plano Empresarial Depois do Plano Empresarial 275
Qualificação
Escolaridade
Empresário Agrícola
Experiência agrícola
Experiência na área de instalação
9º - 12º ano
Bacharelato, Licenciatura, Mestrado, 
Doutoramento, Curso de especialização 
tecnológica, Técnico de nível 3, 4 e 5
Agrícola
Não agrícola
Agrícola
Não agrícola
Curso de Empresário Agrícola homologado pelo MADRP
Maior ou igual a 3 anos
Menor que 3 anos
Maior ou igual a 3 anos
Menor que 3 anos
Aptidão e competência adequada
Caracterização da Sociedade
Formulário PRODER Página 3
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira
 
CARACTERIZAÇÃO DO JOVEM AGRICULTOR
Condições de Elegibilidade do Promotor
O promotor declara:
Cumpro ou estou em 
condições de cumprir
Sim Não N/A
1a) Possuír o 9.º ano de escolaridade
1b) Possuir a aptidão e competência profissional adequada de acordo com os requisitos mínimos 
definidos no anexo I, sem prejuízo do disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 7.º
1c) Encontrar-se legalmente constituído
1e) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respectiva actividade, nomeadamente 
ter a situação regularizada em matéria de licenciamentos
1f) Não terem obtido aprovação, antes da data de apresentação do pedido de apoio, de quaiquer 
ajudas ao investimento
1g) Não terem recebido quaisquer ajudas à produção ou à actividade agrícola, excepto nos dois 
anos anteriores ao ano de apresentação do pedido de apoio
2) Apresentar um plano empresarial que caracterize a situação inicial da exploração, as etapas, as 
metas específicas e a descrição detalhada dos investimentos para o desenvolvimento da 
actividade agrícola
3) Apresentar um plano de formação
Elegibilidade do Jovem Agricultor
Formulário PRODER Página 4
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira
 
CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
Condições de Elegibilidade da Operação
O promotor declara:
Cumpro ou estou em 
condições de cumprir
Sim Não N/A
1a) Apresentar um montante elegível igual ou superior a 5.000 euros
1b) Não conflituar com outros apoios concedidos no âmbito de regimes de apoio ao abrigo das 
Organizações Comuns de Mercado (OCM) e respeitar quaisquer restrições à produção ou outras 
condicionantes do apoio a título das mesmas OCM
1c) O investimento não é incompatível com compromissos ou obrigações a que as parcelas, 
objecto de investimento, estejam sujeitas
1d) Apresentar viabilidade económica
1e) Apresentar coerência técnica, económica e financeira
1f) Cumprir as disposições legais aplicáveis aos investimentos propostos, designadamente em 
matéria de licenciamento
2) São elegíveis as despesas de investimento realizadas após a apresentação do pedido de apoio 
excepto as despesas referidas no ponto 7 e 10 do Anexo II, desde que realizadas até 3 meses 
antes da apresentação do pedido de apoio
Elegibilidade da Operação
Formulário PRODER Página 5
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira
 
CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação
Designação Constituição de uma empresa vocacionada para a produção de plantas aromáticas, condimentares e medicinais
Natureza Novos Produtos e Novas Técnicas
Investimento
Investimento Total
Investimento Elegivel
346.332,79
346.332,79
Execução da operação
Data de Início da Operação 2011-08-01 (aaaa-mm-dd)
Data de Termo da Operação 2012-12-31 (aaaa-mm-dd)
Localização das actividades/investimentos do plano empresarial
1 Olival para colheita de fo... Condeixa-a-Nova Sebal 9105187060408 1,28
2 Plantas aromáticas, cond... Montemor-o-Velho Seixo de Gatões 9105123061010 3,65
Nº do 
Local
Descrição do Produto Concelho Freguesia Polígono de  
Investimento
Área 
(ha)
Regadio  
colectivo
Perímetro
emparce-
lamento
Reserva 
ecológica
Reserva 
agrícola
Área 
protegida
Zona de 
conser-  
vação
Zona de 
protecção
Zona 
vulne- 
rável
Fauna 
selvagem
A implementação da Plano Empresarial origina
Arranque de Oliveiras
Corte de Sobreiros, Azinheiras
Sim Não
Sim Não
Caracterização da Operação
Formulário PRODER Página 6
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira  
 
CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
Efectivos Animais Inseridos no Investimento
Nº do
Local
Grupo Raça Tipo de Animal Certificação
Pré-Operação
Média Fim do Ano
2011
Média Fim do Ano
2012
Média Fim do Ano
2013
Média Fim do Ano
2014
Média Fim do Ano
2015
Média Fim do Ano
2016
Média Fim do Ano
2017
Média Fim do Ano
Ano Cruzeiro
Média Fim do Ano
Compra de Animais
Nº do
Local
Grupo / Raça Tipo de Animal Certificação
Pré-Operação
Quantidade Preço
2011
Quantidade Preço
2012
Quantidade Preço
2013
Quantidade Preço
2014
Quantidade Preço
2015
Quantidade Preço
2016
Quantidade Preço
2017
Quantidade Preço
Ano Cruzeiro
Quantidade Preço
Alimentação Animal (em euros)
Ração
Feno
Silagem
Palha
Complementar ou de substituição
TOTAL
Rubricas
Pré
Operação
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ano
Cruzeiro
Efectivos Animais na Operação
Formulário PRODER Página 7
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira
 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
A proponente, licenciada em agro-pecuária e frequentando o mestrado em agricultura biológica, vai assumir a gestão de 2 
terrenos de que é proprietária, por herança.
A base fundiária da nova exploração, na forma de exploração de conta-própria, terá um total de área de 4,93 ha.
Caracterização inicial da Exploração
Descrição da situação inicial
Caracterização inicial da Exploração
Formulário PRODER Página 8
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira
 
CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
O projeto visa a constituição de uma empresa vocacionada para a para a produção de plantas aromáticas, condimentares e 
medicinais, comtemplando também a instalação de uma Jovem Agricultora.
Os investimentos previstos destinam-se a implementar integralmente o aparelho de produção necessário para o sistema 
produtivo indicado.
A qualidade que se pretende obter nas plantas aromáticas, condimentares e medicinais secas, a produzir em modo de 
produção biológico, vai permitir que a sua comercialização seja efetuada por 4 empresas do sector, conforme declarações 
constantes no dossier e enviadas para o Balcão do Beneficiário.
Acções a Implementar
Descrição de acções ou serviços necessários ao desenvolvimento da actividade agrícola
Acções a implementar
Formulário PRODER Página 9
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira
 
CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
Investimentos na Exploração Agrícola
1 Sistematização de terre... Preparação do terreno - Mel... Produção primária 2.200,00 2.200,00 1.760,00 2 Hectare 3,65 2011-10
2 Plantação de plantas ar... Plantações - Melhoramento... Produção primária 62.362,50 62.362,50 6.236,25 2 Hectare 2,00 2012-02
3 Plantação de olival para ... Plantações - Melhoramento... Produção primária 3.027,50 3.027,50 2.119,25 1 Hectare 1,28 2012-02
4 Furo artesiano a 200  m ... Captação de águas subterr... Produção primária 8.000,00 8.000,00 6.400,00 2 Metro 200,00 2011-11
5 Grupo eletrobomba sub... Outras máquinas e equipa... Produção primária 2.425,00 2.425,00 1.212,50 2 Cavalos vapor 7,50 2011-11
6 Recuperação de poço e... Outros melhoramentos fun... Produção primária 3.000,00 3.000,00 2.400,00 2 Metro cubico 471,00 2011-12
7 Vedação do prédio Quint... Outros melhoramentos fun... Produção primária 48.000,00 48.000,00 33.600,00 2 Metro 823,00 2012-02
8 Sebe viva, a contornar to... Plantações - Melhoramento... Produção primária 1.111,50 1.111,50 611,33 2 Metro 820,00 2012-02
9 Tela base para chão par... Outras máquinas e equipa... Produção primária 7.130,97 7.130,97 713,10 2 Metro quadr... 22.050,00 2012-02
10 Estrutura de apoio amov... Estufas ou outras estrutura... Produção primária 56.950,00 56.950,00 28.475,00 2 Metro quadr... 500,00 2011-12
11 Estufa em 510 m2, com ... Estufas ou outras estrutura... Produção primária 19.170,00 19.170,00 4.423,85 2 Metro quadr... 510,00 2011-11
12 Sistema de rega gota-a-... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.130,00 1.130,00 113,00 2 Metro quadr... 510,00 2012-01
13 Sistema de rega por ne... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.220,00 1.220,00 122,00 2 Metro quadr... 510,00 2012-01
14 Programador de rega pa... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.930,00 1.930,00 193,00 2 Unidade 2,00 2012-01
15 Estação de bombagem ... Outras máquinas e equipa... Produção primária 4.725,00 4.725,00 2.598,75 2 Cavalos vapor 4,00 2012-01
16 Rede de tubagem princi... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.185,00 1.185,00 118,50 2 Metro 80,00 2012-01
17 Sistema de bombagem ... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.932,88 1.932,88 1.063,08 2 Metro cubico... 150,00 2012-03
18 Sistema de filtagem, co... Outras máquinas e equipa... Produção primária 2.056,25 2.056,25 205,63 2 Unidade 1,00 2012-03
19 Conduta principal de 30... Outras máquinas e equipa... Produção primária 3.765,97 3.765,97 376,60 2 Metro 300,00 2012-03
20 Sistema de rega gota-a-... Outras máquinas e equipa... Produção primária 14.987,21 14.987,21 1.498,72 2 Litros/hora 2,10 2012-03
21 Sistema de automatizaç... Outras máquinas e equipa... Produção primária 4.708,00 4.708,00 470,80 2 Unidade 20,00 2012-03
22 Sistema de fertirrigação ... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.629,60 1.629,60 162,96 2 Litro 500,00 2012-03
23 Sistema de bombagem ... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.768,35 1.768,35 972,59 2 Metro cubico... 150,00 2012-03
24 Sistema de filtagem, co... Outras máquinas e equipa... Produção primária 378,75 378,75 37,88 2 Unidade 1,00 2012-03
25 Conduta principal de 40... Outras máquinas e equipa... Produção primária 9.251,10 9.251,10 925,11 2 Metro 400,00 2012-03
26 Sistema de automatizaç... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.530,00 1.530,00 153,00 2 Unidade 10,00 2012-03
27 Bancada de enraizamen... Outras máquinas e equipa... Produção primária 4.570,00 4.570,00 457,00 2 Metro quadr... 6,40 2012-01
28 Máquina manual para c... Outras máquinas e equipa... Produção primária 672,06 672,06 67,21 2 Unidade 1,00 2012-04
29 Balança com alcance m... Outras máquinas e equipa... Produção primária 451,25 451,25 45,13 2 Quilograma 3,00 2012-04
30 Balança com alcance m... Outras máquinas e equipa... Produção primária 665,00 665,00 66,50 2 Quilograma 300,00 2012-04
31 Máquina de fechar saco... Outras máquinas e equipa... Produção primária 496,30 496,30 49,63 2 Unidade 1,00 2012-04
32 Máquina de soldar saco... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.097,40 1.097,40 109,74 2 Unidade 1,00 2012-04
33 40 Contentores-palete (... Outras máquinas e equipa... Produção primária 8.446,00 8.446,00 844,60 2 Unidade 40,00 2012-04
34 192 Caixas reversíveis (... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.914,24 1.914,24 2 Unidade 192,00 2012-04
35 200 Gavetões, vida útil p... Outras máquinas e equipa... Produção primária 3.300,00 3.300,00 2 Unidade 200,00 2012-04
36 Câmara de secagem, e... Outras máquinas e equipa... Produção primária 17.775,00 17.775,00 9.776,25 2 Metro cubico 28,80 2012-04
37 Trator de 44 CV de potê... Outras máquinas e equipa... Produção primária 20.272,50 20.272,50 2.027,25 2 Cavalos vapor 44,00 2012-01
38 Charrua 1F 12 polegadas Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.430,55 1.430,55 673,20 2 Polegada 12,00 2012-01
39 Derregador articulado c... Outras máquinas e equipa... Produção primária 275,50 275,50 151,53 2 Unidade 4,00 2012-01
40 Caixa de carga de 1,4 m Outras máquinas e equipa... Produção primária 356,25 356,25 109,62 2 Metro 1,40 2012-01
41 Motoenxada com 5,5 CV Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.377,50 1.377,50 137,75 2 Cavalos vapor 5,50 2012-01
42 Roçadora de 2,1 CV Outras máquinas e equipa... Produção primária 302,76 302,76 30,28 2 Cavalos vapor 2,10 2012-01
43 Motoserra de 2,2 CV Outras máquinas e equipa... Produção primária 237,31 237,31 23,73 2 Cavalos vapor 2,20 2012-01
44 Grade de discos 14-20, ... Outras máquinas e equipa... Produção primária 2.108,85 2.108,85 1.159,87 2 Metro 1,60 2012-01
45 Escarificador de 5 dentes Outras máquinas e equipa... Produção primária 638,35 638,35 351,09 2 Unidade 5,00 2012-01
46 Reboque de 3.000 Kg d... Outras máquinas e equipa... Produção primária 3.208,50 3.208,50 987,23 2 Quilograma 3.000,00 2012-01
47 Pulverizador de 300 L, e... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.979,10 1.979,10 197,91 2 Litro 300,00 2012-01
48 Bancada de trabalho, e... Outras máquinas e equipa... Produção primária 500,00 500,00 275,00 2 Metro quadr... 4,50 2012-01
49 Contador de água de re... Outras máquinas e equipa... Produção primária 425,00 425,00 42,50 2 Unidade 1,00 2012-03
50 Computador de secretár... Outras máquinas e equipa... Produção primária 1.233,90 1.233,90 2 Unidade 1,00 2012-01
51 Certificação em agricult... Certificação - Imateriais 1.036,90 1.036,90 2 Anos 5,00 2012-01
52 Construção de sítio corp... Software - Imateriais 1.024,75 1.024,75 2 Unidade 1,00 2012-01
53 Registo de marca nacio... Aquisição de patentes, lice... 162,24 162,24 2 Unidade 1,00 2012-01
54 Elaboração de projeto d... Estudos e trabalhos de con... 4.800,00 4.800,00 2 Unidade 1,00 2012-01
Nº no 
Dossier
Designação Rubrica de  
Investimento
Tipo de 
Investimento
Investimento  
Total
Investimento  
Elegível
Valor 
Residual
Nº do 
Local
Unidade Quant. Realização
(aaaa-mm)
Os investimentos previstos são os seguintes:
- Sistematização de terreno, incluindo limpeza de valas e desmatação, em 3,65 ha.
- Plantação de plantas aromáticas, condimentares e medicinais, numa densidade de 6,75 plantas/ ha, numa área de 2 
ha:
- Plantação de olival para colheita de folhas para infusão e, secundariamente, produção de azeitonas, num compasso 
de 7m x 5m plantas, numa área de 1,28 ha:
- Furo artesiano a 200 m, para regar uma área de cerca de 3,4 ha.
- Grupo eletrobomba submersível de 7,5 CV e acessórios para furo.
- Recuperação de poço em pedra existente, com cerca de 5 m de diâmetro e 6 m de profundidade, e sua transformação 
em depósito de água, com um volume de 471 m3. Terá uma cobertura em rede metálica fixa, por razões de segurança.
- Vedação do prédio Quinta do Moreira, em cerca de 823 m, com um muro de betão e revestimento em alvenaria com 
altura de 0,4 m, chapa metálica com 1,5 m de altura em 210 m de comprimento, e rede metálica com 1,5 m em 613 m. 
Este investimento é indispensável para proteção das culturas e dos equipamentos contra furto, vandalismo e animais 
silvestres.
- Sebe viva, a contornar todo o prédio Quinta do Moreira, em cerca de 820 m, constituída por 137 plantas (com em 
espaçamento médio de 6 m).
- Tela base para chão para a área de 2 ha da plantação de plantas aromáticas, condimentares e medicinais. A área é 
de 22.050 m2, com um acréscimo de cerca de 10%, para atender às zonas de sobreposição e de enterramento nas 
extremas.
- Estrutura de apoio amovível com 500 m2 e 4,2 m de altura, tipo "estufa", com estrutura metálica, cobertura em painel 
sanduiche de 30 mm, fachada e paredes laterais em painel sanduiche de 40 mm. Destina-se a dar apoio à exploração, 
para preparação dos produtos para expedição, armazenamento de factores de produção e resguardo de máquinas e 
equipamentos.
- Estufa em 510 m2, com 3,0 m de altura, estrutura metálica galvanizada e cobertura em plástico térmico de 200 
mícron, automatização da abertura superior, com sensores de temperatura, humidade e vento e écran térmico. 
Garante boas condições de efeito térmico e estanquicidade. Será utilizada para alfobre de plantas anuais e para o 
enraizamento de plantas vivazes, evitando a a aquisição destas.
Para a estufa:
- Sistema de rega gota-a-gota para estufa (561 tubos de 4 L/H tubagens e acessórios).
- Sistema de rega por nebulização para estufa (113 miniaspersores de 100 L/H, tubagens e acessórios).
- Programador de rega para estufa (com 2 electroválvulas, cabos e acessórios).
- Estação de bombagem (eletrobomba de 4 CV), filtragem (cabeçal de 50 m3), bomba injetora (245 L/H, depósito de 
Descrição detalhada dos investimentos e relação com as actividades desenvolvidas
Investimentos
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acessórios, abertura e tapamento de valas de 0,8 m de profundidade. 
- Sistema de automatização, com 10 electroválvulas, programador de 10 estações e acessórios.
- Bancada de enraizamento, em alumínio, com 6,4 m2, a instalar na estufa, para o enraizamento de plantas vivazes 
(destinadas à zona de culturas diversas), evitando a necessidade da sua aquisição.
- Máquina manual para colheita de ervas, acionada por dois operadores.
- Balança com alcance máximo de 3 kg, para pesagem de produtos já secos, para venda em pequena quantidade a 
retalhistas.
- Balança com alcance máximo de 300 kg, para pesagem de produtos já secos, para venda em grande quantidade a 
grossistas.
- Máquina de fechar sacos grandes (ráfia, polipropileno, etc.), por costura com fio de algodão.
- Máquina de soldar sacos de plástico, para fechar sacos pequenos.
- 40 Contentores-palete (1,2 x 1x 1 m, com tampa), vida útil prevista de 10 anos, para recolha e armazenamento de 
grandes quantidades de produto.
- 192 Caixas reversíveis (60 x 40 x 32 m), vida útil prevista de 8 anos, para apanha de produto verde e transporte ao 
secador.
- 200 Gavetões, vida útil prevista de 8 anos, para armazenamento de pequenas quantidades de produto.
- Câmara de secagem, específica para plantas aromáticas, condimentares e medicinais, com 5 x 4 x 2,4 m (28,8 m3), 
construída em painel sanduiche de 40 mm (chapas em aço carbono e isolamento em poliuretano), porta, sistemas de 
produção e distribuição de ar quente, ventilador, bateria de aquecimento, chaminés, quadro elétrico com consola de 
programação e extrator de ar húmido. O ciclo de secagem é comandado com parametrização da temperatura da 
câmara e da velocidade da ventilação. 
- Trator de 44 CV de potência nominal bem adaptado ao tipo de solos, à potência necessária para o correto 
funcionamento das unidades operadoras a adquirir e à dimensão da exploração. 
- Charrua 1F 12 polegadas.
- Derregador articulado com 4 aivequilhos.
- Caixa de carga de 1,4 m.
- Motoenxada com 5,5 CV
- Roçadora de 2,1 CV
- Motoserra de 2,2 CV
Descrição detalhada dos investimentos e relação com as actividades desenvolvidas
Investimentos
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FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Plano de Formação Complementar Voluntária
Nº Designação
Conteúdo  
da Acção
Área de 
Formação
Nº de 
horas
Investimento
Adequação da formação complementar pretendida às necessidades da Exploração
Formação Complementar
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CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
Estrutura de Financiamento (Recursos Financeiros)
Capitais Próprios 45.872,50 127.293,89 173.166,39 50,00
Capitais Alheios
 Dívidas a Instituições de Crédito
 Outros
Incentivo Não Reembolsável (INR) 45.872,50 127.293,90 173.166,40 50,00
FINANCIAMENTO TOTAL 91.745,00 254.587,79 346.332,79 100,00
INVESTIMENTO TOTAL 91.745,00 254.587,79 346.332,79
Rubricas 2011 2012 Total %
Os capitais próprios necessários serão assegurados por poupanças pessoais e familiares e pelo prémio de primeira 
instalação.
Fundamentação das Fontes de Financiamento
Financiamento
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DADOS ADICIONAIS
Restante Sistema Produtivo (sem Investimento)
Concelho Freguesia
Sector / 
Raça Animal
Actividade / 
Tipo de Animal
Área(ha) 
ou Cabeças
Construções e Melhoramentos fundiários
Concelho Freguesia Designação e 
características
N.º de 
artigo
Dimensões Unidade
Ano de 
construção
Restante Sistema Produtivo
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Máquinas e Equipamentos da Exploração
Designação e características Ano de 
aquisição
Restante Sistema Produtivo
Formulário PRODER Página 13/2
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira
 
 RENTABILIDADE DA OPERAÇÃO
Ano Cruzeiro da Operação 2018 Ano do Fim da vida útil da operação 2022
Áreas, Efectivos e Quantidades Vendidas - Produção primária
1 Olival Azeitona para azeite Oliv.Tra... Sequeiro kg 1,28 1.920 1,28 3.200 1,28 4.480 Nac 0,30
1 Olival Outros Prod. Olivicultura Sequeiro kg 1,28 64 1,28 128 1,28 256 Nac 6,00
2 Outras Grandes Culturas Plantas Aromáticas Regadio kg 2,00 3.300 2,00 5.500 2,00 5.500 2,00 5.500 2,00 5.500 2,00 5.500 2,00 5.500 Exp 11,09
2 Outras Grandes Culturas Plantas Aromáticas Regadio kg 1,40 1.050 1,40 3.500 1,40 3.500 1,40 3.500 1,40 3.500 1,40 3.500 1,40 3.500 Nac 10,99
Nº do
Local Sector Actividade Tipologia
Pré-Operação
Área(ha)
ou
Quantidade
Uni-
dade
CertificaçãoDestino
2011
Área(ha)
ou
Quantidade
2012
Área(ha)
ou
Quantidade
2013
Área(ha)
ou
Quantidade
2014
Área(ha)
ou
Quantidade
2015
Área(ha)
ou
Quantidade
2016
Área(ha)
ou
Quantidade
2017
Área(ha)
ou
Quantidade
Ano Cruzeiro
Área(ha)
ou Cabeças
Quantidade CertificaçãoDestino
Valor
Unitário
Transformação e comercialização
Produto
Designação Certif Unid.Física
Média Representativa
(Pré-Operação)
Quantidade Valor Unitário
Pós-Operação
2011
Quantidade Valor Unitário
2012
Quantidade Valor Unitário
2013
Quantidade Valor Unitário
2014
Quantidade Valor Unitário
2015
Quantidade Valor Unitário
2016
Quantidade Valor Unitário
2017
Quantidade Valor Unitário
Ano Cruzeiro
Quantidade Valor Unitário
Informações Complementares
Formulário PRODER Página 14
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira  
 RENTABILIDADE DA OPERAÇÃO
Rentabililidade - Produção primária
Subsídios Directos à Produção (em euros)
1 Olival Azeitona para azeite Oliv.Tr...
1 Olival Outros Prod. Olivicultura
2 Outras Grandes Culturas Plantas Aromáticas
2 Outras Grandes Culturas Plantas Aromáticas
Nº do 
Local Sector Actividade Certificação
Pré 
Operação 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ano 
Cruzeiro
Custos Específicos (em euros)
1 Olival Azeitona para azeite Oliv.Tr... 320,00 320,00 320,00
1 Olival Outros Prod. Olivicultura 128,00 128,00 128,00
2 Outras Grandes Culturas Plantas Aromáticas 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
2 Outras Grandes Culturas Plantas Aromáticas 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00
Nº do 
Local
Sector Actividade Certificação Pré 
Operação
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ano 
Cruzeiro
Mão de Obra Utilizada no Investimento (em dias)
1 743 743 743 743 783 799 823
Pré 
Operação 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ano 
Cruzeiro
Rentabilidade das actividades de Transformação e comercialização
Custos Específicos (em euros)
Custo das Mat.Primas e Subsid.Consumidas
Fornecimento e Serviços Externos
Rubricas Pré-operação 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ano 
Cruzeiro
Vendas, Subsídios e Custos
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RENTABILIDADE DA OPERAÇÃO
Rentabilidade da Operação (em euros)
Vendas 48.136,50 99.460,00 99.460,00 99.460,00 100.420,00 101.188,00 102.340,00
Subsídios
Indemnizações compensatórias
Agro-ambientais
Outros subsídios
Outros proveitos da operação
 PROVEITOS DA OPERAÇÃO 48.136,50 99.460,00 99.460,00 99.460,00 100.420,00 101.188,00 102.340,00
Custos de exploração vegetal 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00
Custos de exploração animal
Alimentação animal adquirida
Custos da transformação e comercialização
Compra de animais não reprodutores
Conservação e reparação de equipamentos 97,00 5.419,50 5.419,50 5.419,50 5.419,50 5.419,50 5.419,50 5.419,50
Conservação e reparação de construções 1.786,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40
Custos financeiros
Impostos indirectos
Mão-de-obra (produção primária) 26.005,00 26.005,00 26.005,00 26.005,00 27.405,00 27.965,00 28.805,00
Mão-de-obra (transformação e comercializa...
Rendas
Amortizações 4.707,37 26.062,20 26.062,20 26.062,20 26.062,20 26.062,20 24.410,64 24.410,64
Contribuições e seguros
Outros custos da operação
 CUSTOS DA OPERAÇÃO 6.590,77 63.713,10 63.713,10 63.713,10 63.713,10 65.561,10 64.469,54 65.309,54
Rubricas
Pré 
Operação
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ano 
Cruzeiro
As fórmulas de cálculo do VAL e da TIR encontram-se descritas em Orientação Técnica Específica Nº 03/2011.
Principais Indicadores:
VALOR ACTUALIZADO LÍQUIDO  (VALinv)              320.917,22   Euros
TAXA INTERNA DE RENTABILIDADE (TIR)               10,4107%
Estimativa da Valia do Plano Empresarial:
VPE = L + VA + NQ           40,0000
L - Localização                   0,0000
VA - Valia ambiental      20,0000
NQ - Nível de qualificação 20,0000
Fundamentação dos valores previsionais e respectiva evolução
Rentabilidade da Operação
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Aditamento: 
 
Exmos. Senhores, 
Conforme solicitado, venho esclarecer as dúvidas levantadas sobre o meu projeto: 
1 – Ocupação cultural 
Culturas Previstas Ano de cruzeiro 
Olival para colheita de folhas para infusão 1,28 
Plantas aromáticas, condimentares e medicinais:   
   Grandes plantações 2,00 
   Culturas diversas 1,40 
Estufa (510 m2), estrutura de apoio e área social: 0,25 
Total   4,93 
 
2 – Caracterização das atividades 
Grandes plantações: 
      
       
NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 
PREÇO ÁREA PROD. SECADA REC. 
(Euro/ 
Kg) (m2) 
(Kg/ 
ha) (Kg) (Euros) 
HORTELÃ NORMAL Mentha spicata 10,00 5.000 2.500 1.250 12.500,00 
HORTELÃ PIMENTA Mentha piperita 10,00 5.000 2.500 1.250 12.500,00 
TOMILHO VULGAR Thymus vulgaris 9,00 5.000 3.000 1.500 13.500,00 
ESTRAGÃO FRANCÊS Artemisia dracunculus  15,00 5.000 3.000 1.500 22.500,00 
    11,09 20.000 2.750 5.500 61.000,00 
              
Prevê-se que em 2012 já se obtenha 60% da produção máxima, que estabilizará em 2013.
  
C stos previstos (sem mão-de-obra):   900 euros/ ha 
Mão-de-obra:   1500 H/ ha      
 
 
Culturas diversas:             
              
NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 
PREÇO ÁREA PROD. SECADA REC. 
(Euro/ 
Kg) (m2) 
(Kg/ 
ha) (Kg) (Euros) 
HIPERIÇÃO DO GERÊS Hypericum androseum 25,00 1.000 1.000 100 2.500,00 
ERVA PRÍNCIPE Cymbopogon citratus 11,00 1.000 2.500 250 2.750,00 
ROSMANINHO Lavandula sthoecas 10,00 1.000 1.300 130 1.300,00 
ERVA CIDREIRA Melissa officinalis 11,00 1.000 3.000 300 3.300,00 
SALVA Salvia officinalis 11,00 1.000 2.500 250 2.750,00 
OREGÃO VULGAR Origanum vulgare 10,00 1.000 3.000 300 3.000,00 
ALFAZEMA DENTADA Lavandula lanata 11,00 1.000 1.300 130 1.430,00 
EQUINÁCEA Echinacea purpurea 11,00 1.000 2.500 250 2.750,00 
SEGURELHA DAS MONTANHAS Saturesa montana 11,00 1.000 3.000 300 3.300,00 
TOMILHO LIMÃO Thymus citriodorus 10,00 1.000 3.000 300 3.000,00 
TANACETO Tanacetum vulgare 10,00 1.000 2.000 200 2.000,00 
LÚCIA-LIMA Alloysia triphilla 11,00 1.000 3.000 300 3.300,00 
POEJO Mentha pulegium 11,00 1.000 2.000 200 2.200,00 
ALECRIM Rosmarinus officinalis 10,00 1.000 5.000 500 5.000,00 
    10,99 14.000 2.507 3.510 38.580,00 
              
A estufa prevista, com 510 m2, será utilizada para alfobre de plantas anuais e para o enraizamento de plantas 
vivazes, evitando a aquisição destas. Os custos destas operações já estão considerados no custo unitário da 
atividade.  
Prevê-se que em 2012 já se obtenha 30% da produção máxima, que estabilizará em 2013. 
  
Custos previstos (sem mão-de-obra):   1200 euros/ ha 
Mão-de-obra:   2100 H/ ha  
 
   
       
       
 
 
 
Exmos. Senhores, 
Conforme solicitado, venho esclarecer as dúvidas levantadas sobre o meu projeto: 
1 – Ocupação cultural 
Culturas Previstas Ano de cruzeiro 
Olival para colheita de folhas para infusão 1,28 
Plantas aromáticas, condimentares e medicinais:   
   Grandes plantações 2,00 
   Culturas diversas 1,40 
Estufa (510 m2), estrutura de apoio e área social: 0,25 
Total   4,93 
 
2 – Caracterização das atividades 
Grandes plantações: 
      
       
NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 
PREÇO ÁREA PROD. SECADA REC. 
(Euro/ 
Kg) (m2) 
(Kg/ 
ha) (Kg) (Euros) 
HORTELÃ NORMAL Mentha spicata 10,00 5.000 2.500 1.250 12.500,00 
HORTELÃ PIMENTA Mentha piperita 10,00 5.000 2.500 1.250 12.500,00 
TOMILHO VULGAR Thymus vulgaris 9,00 5.000 3.000 1.500 13.500,00 
ESTRAGÃO FRANCÊS Artemisia dracunculus  15,00 5.000 3.000 1.500 22.500,00 
    11,09 20.000 2.750 5.500 61.000,00 
              
Prevê-se que em 2012 já se obtenha 60% da produção máxima, que estabilizará em 2013.
  
Custos previstos (sem mão-de-obra):   900 euros/ ha 
Mão-de-obra:   1500 H/ ha      
 
 
Culturas diversas:             
              
NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 
PREÇO ÁREA PROD. SECADA REC. 
(Euro/ 
Kg) (m2) 
(Kg/ 
ha) (Kg) (Euros) 
HIPERIÇÃO DO GERÊS Hypericum androseum 25,00 1.000 1.000 100 2.500,00 
ERVA PRÍNCIPE Cymbopogon citratus 11,00 1.000 2.500 250 2.750,00 
ROSMANINHO Lavandula sthoecas 10,00 1.000 1.300 130 1.300,00 
ERVA CIDREIRA Melissa officinalis 11,00 1.000 3.000 300 3.300,00 
SALVA Salvia officinalis 11,00 1.000 2.500 250 2.750,00 
OREGÃO VULGAR Origanum vulgare 10,00 1.000 3.000 300 3.000,00 
ALFAZEMA DENTADA Lavandula lanata 11,00 1.000 1.300 130 1.430,00 
EQUINÁCEA Echinacea purpurea 11,00 1.000 2.500 250 2.750,00 
SEGURELHA DAS MONTANHAS Saturesa montana 11,00 1.000 3.000 300 3.300,00 
TOMILHO LIMÃO Thymus citriodorus 10,00 1.000 3.000 300 3.000,00 
TANACETO Tanacetum vulgare 10,00 1.000 2.000 200 2.000,00 
LÚCIA-LIMA Alloysia triphilla 11,00 1.000 3.000 300 3.300,00 
POEJO Mentha pulegium 11,00 1.000 2.000 200 2.200,00 
ALECRIM Rosmarinus officinalis 10,00 1.000 5.000 500 5.000,00 
    10,99 14.000 2.507 3.510 38.580,00 
              
A estufa prevista, com 510 m2, será utilizada para alfobre de plantas anuais e para o enraizamento de plantas 
vivazes, evitando a aquisição destas. Os custos destas operações já estão considerados no custo unitário da 
atividade.  
Prevê-se que em 2012 já se obtenha 30% da produção máxima, que estabilizará em 2013. 
  
Custos previstos (sem mão-de-obra):   1200 euros/ ha 
Mão-de-obra:   2100 H/ ha  
 
   
       
       
               
              
Olival:             
    PREÇO ÁREA PROD. SECADA REC. 
  
(Euro/ 
Kg) (m2) 
(Kg/ 
ha) (Kg) (Euros) 
Folhas para infusão - 2016 6,00 12.800 50 64 384,00 
Folhas para infusão - 2017 6,00 12.800 100 128 768,00 
Folhas para infusão - 2018 e seguin tes 6,00 12.800 200 256 1.536,00 
        
3 - Estrutura de apoio amovível com 500 m2 e 4,2 m de altura, tipo "estufa", com 
estrutura metálica, cobertura em painel sanduiche de 30 mm, fachada e paredes 
laterais em painel sanduiche de 40 mm. Destina-se a dar apoio à exploração, para 
preparação dos produtos para expedição, armazenamento de factores de produção 
e resguardo de máquinas e equipamentos. Terá as seguintes zonas: 
 - Com separação em painel metálico: 
  - Hangar de máquinas e equipamentos 
  - Pequeno escritório 
  - Zona de produtos fitofarmacêuticos autorizados para    
 agricultura biológica 
 - Restante área 
  - Entrada de plantas colhidas 
  - Secador 
  - Armazenamento de plantas secas 
  - Pesagem e embalamento de plantas secas 
  - Armazenamento de plantas embaladas 
 
4. Sistema de rega 
Haverá 3 sectores principais de rega, conforme a ocupação cultural atrás indicado: 
- Grandes plantações 2,00 ha: investimentos 17 a 21 
- Culturas diversas  1,40 ha: investimentos 23 a 26 
- Estufa    0,051 ha: investimentos 12 a 16 
O sistema de fertirrigação  (investimento 22) irá funcionar para as as grandes 
plantações e para as culturas diversas. 
O poço em pedra existente, com cerca de 5 m de diâmetro e 6 m de profundidade, 
será transformado em depósito de água, com um volume de 471 m3. Terá uma 
cobertura em rede metálica fixa, por razões de segurança. 
 
 
 
 
RENTABILIDADE DA OPERAÇÃO
Rentabilidade da Operação (em euros)
Vendas 48.136,50 99.460,00 99.460,00 99.460,00 100.420,00 101.188,00 102.340,00
Subsídios
Indemnizações compensatórias
Agro-ambientais
Outros subsídios
Outros proveitos da operação
 PROVEITOS DA OPE ÇÃO 48.136,50 99.460,00 99.460,00 99.460,0 100.420,0 101.188, 0 102.340, 0
Custos de exploração vegetal 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00
Custos de exploração animal
Alimentação animal adquirida
Custos da transformação e comercialização
Compra de animais não reprodutores
Conservação e reparação de equipamentos 97,00 5.419,50 5.419,50 5.419,50 5.419,50 5.419,50 5.419,50 5.419,50
Conservação e reparação de construções 1.786,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40
Custos financeiros
Impostos indi ectos
Mão-de-obra (produção primária) 26.005,00 26.005,00 26.005,00 26.005,00 27.405,00 27.965,00 28.805,00
Mão-de-obra (transformação e comercializa...
Rendas
Amortizações 4.707,37 26.062,20 26.062,20 26.062,20 26.062,20 26.062,20 24.410,64 24.410,64
Contribuições e seguros
Outros custos da operação
 CUSTOS DA OPERAÇÃO 6.590,77 63.713,10 63.713,10 63.713,10 63.713,1 65.561,1 64.469,54 65.309,54
Rubricas
Pré 
Operação
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ano 
Cruzeiro
As fórmulas de cálculo do VAL e da TIR encontram-se descritas em Orientação Técnica Específica Nº 03/2011.
Principais Indicadores:
VALOR ACTUALIZADO LÍQUIDO  (VALinv)              320.917,22   Euros
TAXA INTERNA DE RENTABILIDADE (TIR)               10,4107%
Estimativa da Valia do Plano Empresarial:
VPE = L + VA + NQ           40,0000
L - Localização                   0,0000
VA - Valia ambiental      20,0000
NQ - Nível de qualificação 20,0000
Fundamentação dos valores previsionais e respectiva evolução
Rentabilidade da Operação
Formulário PRODER Página 16
Promotor: Alexandra Melro de Ca pos Mor ira
 
 
 
ELEMENTOS A REMETER À ENTIDADE GESTORA
Tem 10 dias após a submissão da candidatura para entregar os 
documentos de suporte através do Balcão do Beneficiário. 
 
Consulte a lista de documentos obrigatórios, no menu candidaturas, no 
site do PRODER, em www.proder.pt. 
 
Note que a submissão destes documentos dentro do prazo previsto é 
obrigatória, sob pena da sua candidatura ser reprovada.
O Promotor compromete-se a manter na empresa, devidamente organizado em dossier, toda a 
documentação relativa ao pedido de apoio, devendo ser sempre actualizado de acordo com o 
desenvolvimento da operação, de forma a reunir toda a informação necessária à fundamentação e 
execução da operação
Elementos a Remeter à Entidade Gestora
Formulário PRODER Página 17
Promotor: Alexandra Melro de Campos Moreira
 
 
 
ANEXO V – Alterações de investimento 
 
Quadro 1  - Alterações previstas nos investimentos a realizar. 
Investimentos elegíveis
Investimentos 
com alteração
Fase Projeto 
(unidade euro)
Fase Alteração 
(unidade euro)
Sistematização de terreno, incluindo limpeza de valas e desmatação, em 3,65 ha não 2200,00 2200,00
Plantação de plantas aromáticas, condimentares e medicinais, numa densidade de 6,75 
plantas/ ha, numa área de 2 há
sim 62362,50
4000,00
Plantação de olival para colheita de folhas para infusão e, secundariamente, produção de 
azeitonas, num compasso de 7m x 5m plantas, numa área de 1,28 ha
não
3027,50 3027,50
Furo artesiano a 200  m de profundidade não 8000,00 8000,00
Grupo eletrobomba submersível de 7,5 CV e acessórios para furo não 2425,00 2000,00
Recuperação de poço em pedra existente, com cerca de 5 m de diâmetro e 6 m de 
profundidade, e sua transformação em depósito de água, com um volume de 471 m3
sim 3000,00 500,00
Tela base para chão para a área de 2 ha da plantação de plantas aromáticas, condimentares 
e medicinais. A área é de 22.050 m2, com um acréscimo de cerca de 10%, para atender às 
zonas de sobreposição e de enterramento nas extremas
sim
7130,97 0,00
Estrutura de apoio amovível com 500 m2 e 4,2 m de altura, tipo "estufa", com estrutura 
metálica, cobertura em painel sanduiche de 30 mm, fachada e paredes laterais em painel 
sanduiche de 40 mm
não
56950,00 20000,00
Estufa em 510 m2, com 3,0 m de altura, estrutura metálica galvanizada e cobertura em 
plástico térmico de 200 mícron, automatização da abertura superior, com sensores de 
temperatura, humidade e vento e écran térmico
não
19170,00 10000,00
Sistema de rega gota-a-gota para estufa (561 tubos de 4 L/H tubagens e acessórios). não 1130,00 3000,00
Sistema de rega por nebulização para estufa (113 miniaspersores de 100 L/H, tubagens e 
acessórios).
sim 1220,00 400,00
Programador de rega para estufa (com 2 electroválvulas, cabos e acessórios) sim 1930,00 500,00
Estação de bombagem (eletrobomba de 4 CV), filtragem (cabeçal de 50 m3), bomba 
injetora (245 L/H, depósito de 300 L e acessórios)
sim 4725,00 2000,00
Rede de tubagem principal e distribuidora (80m) sim 1185,00 500,00
Sistema de bombagem com eletrobomba (caudal de 150 m3/ H), balão hidropressor, 60 
cabos elétricos, 60 tubos e acessórios
sim 1932,88 1000,00
Sistema de filtagem, com 2 filtros de areia de 2 polegadas, filtro de discos e acessórios sim 2056,25 500,00
Conduta principal de 300 m, 2 polegadas e 6 BAR, acessórios, abertura e tapamento de 
valas de 0,8 m de profundidade
sim 3765,97 1000,00
Sistema de rega gota-a-gota, com 28.571 m de tubo gotejador de 16 mm, caudal de 2,1 L/ 
H, tubagens e acessórios
sim 14987,21 4000,00
Sistema de automatização, com 20 electroválvulas, programador de 24 estações e 
acessórios
sim 4708,00 1000,00
Sistema de fertirrigação com depósito de 500 L, bomba doseadora de 285 l/H, quadro de 
comando e proteção e acessórios
sim 1629,60 600,00
Sistema de bombagem com eletrobomba (caudal de 150 m3/ H), balão hidropressor, 40 
cabos elétricos, 10 tubos e acessórios
sim 1768,35
1000,00
Sistema de filtragem, com filtro de discos e acessórios sim 378,75 200,00
Conduta principal de 400 m, 2 polegadas e 6 BAR, sistema de rega por aspersão (88 
aspersores metálicos), acessórios, abertura e tapamento de valas de 0,8 m de profundidade
sim 9251,10
2000,00
Sistema de automatização, com 10 electroválvulas, programador de 10 estações e 
acessórios
sim 1530,00
300,00
10 Bancada de enraizamento, em alumínio, com 6,4 m2, a instalar na estufa, para o 
enraizamento de plantas vivazes (destinadas à zona de culturas diversas), evitando a 
necessidade da sua aquisição
sim
4570,00
914,00
Máquina manual para colheita de ervas, acionada por dois operadores não 672,06 672,06
Balança com alcance máximo de 3 kg, para pesagem de produtos já secos, para venda em 
pequena quantidade a retalhistas
não 451,25 451,25
Balança com alcance máximo de 300 kg, para pesagem de produtos já secos, para venda 
em grande quantidade a grossistas
sim 665,00
0,00
Máquina de fechar sacos grandes (ráfia, polipropileno, etc.), por costura com fio de 
algodão
não 496,30 496,30
Máquina de soldar sacos de plástico, para fechar sacos pequenos não 1097,40 1097,40
40 Contentores-palete (1,2 x 1x 1 m, com tampa), vida útil prevista de 10 anos, para 
recolha e armazenamento de grandes quantidades de produto
sim 8446,00
2000,00
192 Caixas reversíveis (60 x 40 x 32 m), vida útil prevista de 8 anos, para apanha de 
produto verde e transporte ao secador
sim 1914,24
1000,00
200 Gavetões, vida útil prevista de 8 anos, para armazenamento de pequenas quantidades 
de produto
sim 3300,00
3000,00
Câmara de secagem, específica para plantas aromáticas, condimentares e medicinais, com 
5 x 4 x 2,4 m (28,8 m3)
sim 17775,00
1000,00
Trator sim 20272,50 0,00
Derregador sim 275,50 0,00
Caixa de carga sim 356,25 0,00
Motoenxada não 1377,50 1377,50
Roçadora não 302,76 302,76
Motoserra não 237,31 237,31
Grade de discos sim 2108,85 0,00
Escarificador sim 638,35 0,00
Reboque sim 3208,50 0,00
Pulverizador não 1979,10 600,00
Contador agua não 425,00 100,00
Bancada não 500,00 300,00
Pc e impressora não 1233,90 1233,90
Ecocert não 207,38 207,38
Site não 1024,75 1024,75
Inpi não 162,24 162,24
Softimbra não 4800,00 4800,00
TOTAL 294961,22 88704,35
TOTAL PRODER 50% 147480,61 44352,18  
 ANEXO VI – Proposta de design da marca “Melro Aromáticas” 
 
MELRO 
PROPOSTA GRÁFICA
Identidade Visual e Aplicações
MAIO 2012
DESIGN: Joana Monteiro
 
 
 
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Identidade Visual: Símbolo e logótipo: Estudo Preliminar DESIGN: Joana Monteiro  
 
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Identidade Visual: Símbolo e logótipo: Preto DESIGN: Joana Monteiro
MELRO 
AROMÁTICAS
 
 
 
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Identidade Visual: Símbolo e logótipo: 2 cores DESIGN: Joana Monteiro
MELRO 
AROMÁTICAS
 
 
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Estacionário: Papel de Carta, Cartão e Envelope DESIGN: Joana Monteiro
 
 
 
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Padrão DESIGN: Joana Monteiro
 
 
MELRO 
AROMÁTICAS
MELRO 
AROMÁTICAS
TOMILHO
/LIMÃO 
Thymus / citriodorus 
MELRO 
AROMÁTICAS
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Embalagens Infusões e Condimentos: Estampagem em Plástico Transparente DESIGN: Joana Monteiro
 
 
 
MELRO 
AROMÁTICAS
MELRO 
AROMÁTICAS
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Embalagens Infusões e Condimentos: Estampagem em Plástico Transparente DESIGN: Joana Monteiro
EQUINÁCEA
Echinacea Purpurea 
MELRO 
AROMÁTICAS
 
 
MELRO 
AROMÁTICAS
MELRO 
AROMÁTICAS
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Embalagens Infusões e Condimentos: Estampagem em Plástico Transparente DESIGN: Joana Monteiro
HORTELÃ
/PIMENTA
Mentha / Piperita
MELRO 
AROMÁTICAS
 
 
 
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Embalagens Plantas Envasadas: Plástico Transparente ou Autocolantes DESIGN: Joana Monteiro
CEBOLINHO 
Allium schoenoprasum 
MELRO 
AROMÁTICAS
 
 
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Embalagens Plantas Envasadas: Plástico Transparente ou Autocolantes DESIGN: Joana Monteiro  
 
 
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Embalagens Plantas Envasadas: Plástico Transparente ou Autocolantes DESIGN: Joana Monteiro  
 
ALECRIM  
5RVPDULQXV2ċFLQDOLV 
MELRO 
AROMÁTICAS
MELRO 
AROMÁTICAS
HORTELÃ
/PIMENTA
Mentha / Piperita 
HIPERICÃO 
Hypericum Perforatum 
MELRO 
AROMÁTICAS
MELRO PROPOSTA GRÁFICA: Embalagens Plantas Envasadas: Plástico Transparente ou Autocolantes DESIGN: Joana Monteiro
 
 
 
DESIGN: Joana MonteiroMELRO PROPOSTA GRÁFICA: Chávena e Caneca
 
 
DESIGN: Joana MonteiroMELRO PROPOSTA GRÁFICA: Carrinha  
 
 
DESIGN: Joana MonteiroMELRO PROPOSTA GRÁFICA: MAIO 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VII – Projeto de Arquitetura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo IIX – Imagens das parcelas A e B 
 
 
 
 
 
 
 
  
